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Abstrakt 
V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa hrubé spodní stavby 
bytového domu ve Zlíně na Jižních svazích. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Do 
první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy, plošných základových pasů. A 
druhá, se pak zabývá betonáží železobetonových pasů a železobetonových stěn. 
K těmto částem výstavby jsou zpracovány technologické postupy, kontrolní a zkušební 
plány, jejich časová náročnost, návrh vhodných strojních sestav a také je brána v potaz 
bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti. 
 
Klíčová slova 
Bytový dům, spodní stavba, výkopové práce, základové konstrukce, zařízení 
staveniště, rozpočet, harmonogram prací, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti 
 
Abstract 
In the bachelor thesis is solved a technological phase of rough bottom construction of a 
residential house in the  housing estate of Jižní Svahy in Zlín. Work is divided into two 
phases. The first one includes trench work of a construction pit and ground basic 
stretches. The second one includes concreting of reinforced concrete stretches and 
reinforced concrete walls. In these parts of construction there are worked out 
technological steps, control and test plans, their time demands and proposal of 
available engineering sets. It is taken into consideration occupational and health safety 
at a place of work. 
 
Keywords 
Residential house, bottom construction, trench work, basic construction, equipment of 
building site, budget, work progress chart, engineering set, control and test plan, health 
and occupational safety at a place of work 
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Úvod 
Důvodem mé volby tématu pro tuto bakalářkou práci bylo, že mě vždy více 
zajímali věci kolem realizace staveb než klasické rýsování. Velmi mě také ovlivnila 
moje praxe ve firmě, kde jsem se setkal s lidmi působícími v tomto odvětví. Podařilo se 
mi získat projektovou dokumentaci k bytovému domu, u kterého jsem se rozhodl 
zpracovat téma realizace spodní stavby. 
V práci se věnuji bytovému domu, který je založen na klasických základových 
pasech. Zajímavostí této stavby je to, že je postavena ve svahu, takže i samotné 
základy jsou víceúrovňové. 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 - STAVEBNĚ-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA  
BUILDING—TECHNOLOGICAL REPORT 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE   TOMÁŠ KLIMÁNEK 
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc 
SUPERVISOR 
 
 
Brno 2013 
  
19 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo  v památkové zóně 
Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na parcele číslo 2144/79, 
kterou vlastní Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín.  
Parcela se nachází v místní části Jižní Svahy mezi hlavní komunikací Okružní a 
centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 
Stavba není a nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Nenachází se v žádném 
chráněném území ani památkové zóně – stavebně historický průzkum stavba 
nevyžaduje. Hranice parcely na východní a jižní straně tvoří biokoridor. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Podle urbanistických hledisek je stavba situována v souladu s územním plánem 
v místě, kde se v okolní zástavbě již vyskytují stavby určené pro bydlení. Objekt 
doplňuje již postavené bytové domy, které se nachází ve vedlejší ulici Plesníkova.  
 Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím 
a třemi podzemními podlažími. Ve třetím podzemním podlaží se nachází pouze dojezd 
výtahu a chodba spojující bytový dům a podzemní garáže. Sestává se ze dvou sekcí 
(A, B), každá půdorysných rozměrů   15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami 
různých kategorií, rozdilatovaných objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 
podzemní stání pro 62 osobních automobilů.  
 
c) technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Výkopy a základy 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce. cca 
300mm. Zhruba polovina zeminy bude umístěna na staveništi a použita v rámci 
sadových úprav, zbytek bude odvezen na skládku. Hrubé terénní úpravy jsou 
provedeny na úroveň -6,50 m se zajištěním štětovou stěnou Larsen VL 503 na 
východní straně zájmového prostoru a sníženým výkopem -9,00 m pod 3.PP a celé 
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západní straně kvůli následující realizaci podzemních parkovacích stání. Výkopy a 
terénní práce budou prováděny v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti a budou prováděny 
se sklonem 1:0,5. Výkopy pro železobetonové části základových pasů budou kvůli 
nutnosti osadit bednění prováděny jako rozšířené.  
Podlaha 3. a 2.PP bude z větší části založena na rostlé zemině, z menší části na 
podsypech, které budou hutněny po vrstvách max.300mm na hodnotu Edef2 = 45 MPa. 
Podlaha 1.PP je založena jen na podsypech se stejným technologickým postupem 
řešení. Pro betonování konstrukce 3.PP nutno provést sníženou výkopovou jámu se 
svahováním. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 
OPTI-DRÄM (od firmy.ACO) ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená 
do drenáže, vedoucí podél objektu garáží PP2. V rozích bude napojována pomocí 
šachet OPTI-CONTROL (od stejné firmy). Drenáž bude uložena do štěrkového lože, 
obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk a písek od okolní zeminy bude 
oddělen geotextilií. 
Objekt je založen na vyztužených základových pasech a železobetonové uzavřené 
konstrukci 3.PP z betonu C 20/25. Základová deska podlahy 2. a 1.PP tl. 120 mm 
z betonu C 20/25 vyztužená sítí bude monoliticky spojena s pasy. Při realizaci základů 
je nutno chránit základovou spáru před nepříznivými klimatickými vlivy, především před 
zaplavením vodou a nadměrným vysoušením, popř. namrznutím. Základová spára 
musí být převzata geologem nebo statikem. Základové pasy jsou s ohledem na způsob 
založení objektu víceúrovňové tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce bez 
přitěžování snížených částí objektu, popř. objektů okolních (především objektu garáže 
PP2) a bylo zajištěno umístění základové spáry v rostlé zemině. V zámrzné hloubce 
jsou základy částečně zateplené STYRODUREM CS 3035 tl. 100 mm. 
 
Izolace proti vodě – spodní stavba 
Bytový dům se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem, takže není třeba 
zvýšená ochrana. V rámci hydroizolace spodní stavby (tlaková izolace) je navržena 
hydroizolační fólie PENEFOL 750 tl. 2mm chráněná z obou stran geotextilií (min. 500 
g/m2). Na svislých stěnách je tato izolace chráněna deskami STYRODUR 3035 CS 
(bodově lepit) – při zásypu je nutno zajistit výše uvedenou tepelnou izolaci tak, aby se 
nepohybovala. Svislá izolace musí být ukončena min. 300 mm nad upraveným 
terénem, po výšce bude mechanicky kotvena. Izolace bude doplněna o trvalý drenážní 
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systém, pro jehož zlepšení bude proveden obsyp objektu vyosévkami v šířce 300 mm 
se separační vrstvou geotextilie (min. 500 g/m2) mezi zeminou a obsypem.  
 
Svislá nosná konstrukce 
Obvodové konstrukce 3. PP až 1. PP včetně je z železobetonu tl. 250 mm, 
vnitřní nosné stěny monolitické železobetonové, popř. zděné z keramických tvárnic. 
Konstrukce ve styku se zeminou budou provedeny ze železobetonu se stupněm 
vodotěsnosti V8 – nutno zabezpečit dodržení veškerých postupů a zásad, 
předepsaných pro zajištění vodotěsnosti betonu. 
Obvodové zdivo v 1.NP až 4.NP je zděné z tvárnic POROTHERM P+D tl. 400 
mm, které je doplněno zateplovacím systémem tl. 40 mm. Vnitřní zdivo mezi byty je 
z tvárnic POROTHERM AKU P+D tl. 300 mm – druh dle půdorysu, dělící příčky 
v bytech z tvárnic POROTHERM. Svislý zděný systém je doplněn dle požadavku 
statika železobetonovými monolitickými pilíři a stěnami. 
Obvodové zdivo 5. NP je z keramických tvárnic POROTHERM tl. 400 mm, které 
je doplněno zateplovacím systémem tl. 40 mm. Vnitřní zdivo je z tvárnic POROTHERM 
– dle půdorysu. 
Výtahová šachta je železobetonová tl. 150 mm – oddilatována od ostatních 
konstrukcí. 
Do nosných zdí a pilířů se nesmí provádět vodorovné drážky. Veškeré zdivo je 
třeba oddilatovat od výtahové šachty – vložit polystyren tl. 25 mm. Nenosné zdivo pak 
vyzdívat až po provedení stropů. Mezibytové zdivo a zdivo od komunikačního prostoru 
v 5. NP vyzdít mezi vazníky střechy po horní pásnici. Zdivo mezi jednotlivými sekcemi 
je nutno oddilatovat vložením polystyrenu tl. 25 mm, ukončení nad rovinou střechy 
(atika), obvodové zdivo je doplněno objektovou dilatací. 
 
Vodorovná nosná konstrukce 
Stropní konstrukce nad 3. PP až 1. PP je železobetonová monolitická tl. 200 mm, 
stropní konstrukce nad 1. NP až 4. NP je železobetonová monolitická tl. 200 mm. 
Konstrukce ve styku se zeminou budou provedeny ze železobetonu se stupněm 
vodotěsnosti V8 – nutno zabezpečit dodržení veškerých postupů a zásad, 
předepsaných pro zajištění vodotěsnosti betonu. Strop nad 4. podlažím je doplněn z 
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důvodu ustupujícího 5.podlaží o průvlaky. Veškeré věnce a překlady budou opatřeny 
tepelnou izolací tl. min. 50 mm. 
 
Schodiště 
Schodiště z 3. PP a následně mezi jednotlivými podlažími je železobetonové 
monolitické s povrchovou úpravou teracovými deskami. Stupně budou opatřeny 
protiskluznou úpravou, nástupní i výstupní stupně každého ramene budou barevně 
odlišeny od ostatních stupňů v rameni (jiný cement). Podstupnice budou taktéž 
z teracových desek (tl. 30 mm). Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím 
s dřevěným madlem. 
 
Výtahová šachta, strojovna 
Výtahová šachta je řešena jako samostatná konstrukce oddilatovaná od stropní 
desky a ostatního zdiva. Materiálově je navržena jako železobetonová. Osazení 
kotevních prvků pro výtah si zajistí po určení dodavatel v rámci jeho dodávky. Výtahový 
stroj je umístěn v šachtě nad výtahem. Výtahová šachta je větrána na střechu. Šachta 
je rozměrově konzultována a nachystána pro výtah od firmy Otis; v případě záměny 
nutno prověřit rozměry a požadavky. 
 
Střešní konstrukce 
Z důvodu uskočeného 5. podlaží je střecha řešena ve dvou úrovních.  
Na úrovni 5. podlaží je střecha navržena jako pochozí s povrchem z keramické dlažby. 
Po obvodu je střecha ukončena železobetonovou atikou, popř. balkónem. V místě 
terasy a balkónu je provedeno ocelové zábradlí. Odvodnění této střechy je řešeno 
vyhřívanými vpustěmi. Střecha 5. podlaží je řešena dřevěnými příhradovými vazníky 
kotvenými k železobetonové svislé nosné konstrukci ocelovými kotvami. Na tuto 
konstrukci bude provedeno plnoplošné bednění a vodotěsná skladba z modifikovaných 
asfaltových pásů. Střecha bude provětrávaná – nasávání u žlabu, odvod ve vrcholu 
(nasávací otvory budou opatřeny mřížkou z tahokovu a síťkou proti hmyzu). Veškerá 
dřevěná konstrukce bude opatřena nátěrem proti hmyzu, dřevokazným houbám a 
plísním. Tepelná izolace bude provedena na spodní úrovni spodního pásu v tl. 200 mm 
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(2x 100 mm), uchycení parotěsnou zábranou a pomocnými hranoly. Mezi hranoly bude 
přidána doplňková tepelná izolace v tl. 40 mm. 
 
Příčky, přizdívky 
Příčky a přizdívky jsou z větší části navrženy z tvárnic Porotherm a plných cihel. 
Dělící příčky mezi sklepy jsou zděné. Vany a sprchové vaničky budou obezděny 
z tvárnic Ytong tl. 100 mm na tmel. Zděné příčky u železobetonového stropu budou 
zakončeny páskem z minerální desky tl. 20 mm na šířku příčky. 
 
Izolace proti vodě – vrchní stavba 
Veškerou izolaci střechy tvoří modifikované asfaltové pásy.  
 
Tepelná izolace 
Suterénní konstrukce bude izolována ze strany exteriéru extrudovaným 
polystyrenem. Nad úrovní terénu (od 300 mm výše) se provede zateplení z 
minerálních desek určených pro fasádu. Obytná patra budou zateplena deskami 
z minerálních vláken, včetně ostění. 2. PP bude tepelně izolováno polystyrenem EPS 
100 S v rámci podlahy. V místě vstupu bude provedena izolace stropu minerálními 
deskami tl. 50 mm + sádrokartonovými deskami GKB tl. 12,5 mm. Ve sklepních 
prostorách je uvažováno se zateplením stropu fasádním systémem – desky 
z minerálních vláken tl. 40 mm + síťka + stěrková omítka. Stejným systémem bude 
zaizolována stěna ve vstupu. Všechny ztužující věnce a překlady nad otvory 
v obvodové konstrukci jsou řešeny s přerušeným tepelným mostem izolací v tl. min. 50 
mm. Pro přerušení mostu v rámci balkónu bude vložen STYRODUR 3035. 
 
Akustická izolace 
Skladby podlah v rámci obytných pater jsou doplněny o kročejovou izolaci v tl. min. 50 
mm. Stěny mezi byty jsou řešeny z cihelných tvárnic Porotherm - aku, které mají 
stavební neprůzvučnost RW > 52 dB. Výtahová šachta je z hlediska přenosu hluku, 
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popř. přenosu chvění, oddilatována od nosných i výplňových konstrukcí polystyrenem 
tl. 25 mm. 
 
Výplně otvorů 
Vnější obvodové výplně otvorů jsou navrženy plastové bílé barvy s tepelně 
izolačním zasklením (U = 1,1 W/m2 K). Vstupní dveře do 1.NP jsou hliníkové prosklené 
(bezpečnostní sklo lepené) splňující Vyhlášku č.174/1994 Sb.. Vnitřní dveře do bytů, 
včetně ostatních samostatných požárních úseků, jsou dřevěné (ve 3. až 1.PP dle 
určení ocelové) s požadovanou požární odolností. Vnitřní dveře dřevěné plné, popř. 
prosklené, do ocelových zárubní. Krytí vstupů do instalačních jader je dvířky bílé barvy 
s předepsanou požární odolností. Pro odvětrání chráněných únikových cest je navržen 
střešní světlík, který umožní i běžné větrání a přístup na střechu (RWA systém – 
tlačítka v každém podlaží). U dveří, otvíravých na zdivo, bude osazen gumový 
podlahový doraz. 
 
Vnitřní povrchová úprava 
Vnitřní omítky jsou navrženy ve sklepech (3. až 1. PP) vápenocementové 
hladké, rohy chráněny typovými lištami. V ostatních prostorách bytového domu bude 
omítka vápenná štuková, v rámci bytů zajištěna ochrana rohů a hran omítkovými 
hranami. Ve společných prostorech budou umístěny ochranné lišty na rohy v = 1,5 m. 
Hygienická zařízení budou opatřena bělninovými obklady, rohy a hrany budou 
ukončeny PVC lištami, v kuchyních v rozsahu od 800 do 1 400 mm. Soklíky budou 
provedeny z materiálů dle místa určení v půdorysech, vnitřní parapety oken pak z LPD 
desek s nosem. 
 
Vnější povrchové úpravy 
Bude provedeno zateplení fasádními minerálními deskami tl. 40 mm (ostění tl. 
20 mm), na které se provede síťka do tmelu a tenkostěnná strukturální silikátová 
omítka v různých barevných odstínech (probarvená omítka). V rámci balkónů budou 
provedeny soklíky. Balkóny a nadstřešení bude provedeno jako pohledový beton. 
Ochrana a překrytí vodotěsné izolace bude provedeno v rámci zateplení. Soklík, vstup 
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do domu a části fasády (viz pohledy) bude proveden keramickým obkladem Rio Negro. 
Část 5. NP bude opatřena obkladem z titan-zinkového plechu na pomocnou dřevěnou 
konstrukci. Okolo oken budou provedeny falešné „šambrány“. 
 
Malby a nátěry 
Omítané konstrukce budou opatřeny penetrací a nestíratelnou malbou Primalex 
Standard v barevných odstínech dle určení architekta (společné prostory), popř. dle 
určení majitelů bytů. Stropy budou bílé. Na sádrokartonové konstrukce budou použity 
nátěry PRIMALEX. Vnější  balkóny a nadstřešení budou natřeny sjednocujícím 
nátěrem na beton šedého odstínu, včetně penetrace – viz pohledy. Ocelové výrobky 
žárově pozinkované, klempířské výrobky z titan-zinku bez nátěru. Nátěr desek CETRIS 
– římsy 5. NP a požárního předělu ve 4. a 5. NP bude proveden hmotou FLORALGUM 
(2x), včetně penetrace. 
 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jsou navrženy z titan-zinku tl. 0,7 mm. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
V prostoru stavby nebo jejího okolí je dostupná veškerá technická a dopravní 
infrastruktura. K dispozici je příjezdová komunikace, konkrétně ulice Zelinova, stejně 
tak se zde nachází i chodníky pro pěší. Na řešeném pozemku se nachází: vodovodní 
potrubí s pitnou vodou, horkovodní rozvody, rozvody nízkého napětí, veřejného 
osvětlení, kabelové televize a telefonních linek.  
Příjezd ke stavbě je možný z ulice Zelinova, která je široká 7,5 m. Po jedné straně 
ulice se za zeleným pruhem š. 3 m nachází chodník pro pěší široký 2 m. K samotnému 
objektu pak vede asfaltová komunikace š. 6 m, která před domy přechází v dlážděnou 
cestu. Pro pěší je zbudován chodník šířky 2 m. 
Pro SO107 je vyhrazeno 17 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy. Další 
možnost parkování je v podzemních garážích před domem, kde se nachází 67 stání. 
V blízkosti je dostupná městská hromadná doprava, kterou zajišťují trolejbusy. 
Nejblíže se pak nachází zastávka Česká, ze které je možná doprava přímo do centra 
města Zlína. 
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Vodovodní přípojka PE DN50 pro SO107 bude napojena na vodovodní řad PE 
DN110. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 
Plynovodní přípojka nebude v objektu realizována.  
K odvodu odpadních vod z objektu slouží oddílná domovní kanalizace. Vnější 
odpadní dešťové vody ze střech a teras budou sváděny vnějšími plechovými svody a 
následně se napojí na potrubí PVC DN250, které se napojí na kanalizaci PVC DN300. 
Splaškové potrubí z trubek PP (HT) a drenážní potrubí Opti-control bude napojeno na 
přípojku PVC DN250 a dále na splaškovou kanalizaci PVC DN250.  
Objekt bude napojen na teplovod ze sousedního objektu přípojkou DN100 
s plášťovou trubkou průměru 200 mm. 
Nízké napětí bude připojeno k již hotovému vedení, které je napojeno k trafostanici 
na sousedním pozemku pečovatelského domu. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Pro napojení nové kanalizace na veřejnou, která se nachází v ulici Zelinova, bude 
nutná následná rekonstrukce silnice. Dále pak bude zcela rekonstruována část 
chodníku na severní straně parcely. Chodník bude nutno rozebrat z důvodu uložení 
betonových panelů sloužících jako nájezd pro mechanizaci na staveniště. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí. Veškeré 
škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové 
škodliviny, jako jsou prach, hluk, chemikálie a jiné odpadní látky, se zde nevyskytují. 
Stavba je vytápěna dálkovým vytápěním, takže exhalace z vytápění se zde 
nevyskytují. Splaškové vody budou svedeny do kanalizace a tou pak na městskou 
čistírnu odpadních vod. Komunální odpad bude shromažďován v příslušných nádobách 
a vyvážen specializovanou firmou. 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
V bytovém domě je zřízen výtah, který vede do všech podlaží, včetně 2.PP ve 
kterém je vstup do podzemních garáží. Ke všem bytům a podzemním parkovacím 
stáním je tak umožněn bezbariérový přístup. V podzemních garážích se nachází 2 
místa pro tělesně postižené a na komunikaci před domem je 1 parkovací místo. 
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Byl proveden inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum, dále radonový 
průzkum staveniště. Výsledky jsou zohledněny v návrhu základových konstrukcí 
stavby a při volbě hydroizolace. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 
Staveniště a jeho okolí bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno geodetickou 
firmou. Vše je zaměřeno v systému JTSK a výškově v systému BPV. Na základě 
výsledků byla zpracována situace stavby.  
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
tab. 1 - členění stavby 
Stavební objekt Název 
SO 101 Příprava území 
SO 102 Přeložka vodovodu 
SO 103 Bytový dům B1 
SO 104 Bytový dům B2 
SO 105 Bytový dům B3 
SO 106 Bytový dům B4 
SO 107 Bytový dům B5 
SO 108 Podzemní parkoviště PP1 
SO 109 Podzemní parkoviště PP2 
SO 110 Páteřní komunikace 
SO 111 Zpevněné plochy 
SO 112 Kanalizace splašková 
SO 113 Kanalizace dešťová 
SO 114 Přípojky splaškové kanalizace 
SO 115 Přípojky dešťové kanalizace 
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SO 116 Vodovod 
SO 117 Přípojky vodovodu 
SO 118 Rozvody NN 
SO 119 Veřejné osvětlení 
SO 120 Horkovodní rozvod 
SO 121 Výměníková stanice 
SO 122 Tepelné rozvody 
SO 123 Doplňkové plochy 
SO 124 Přívod telefonních linek 
SO 125 Rozvody telefonních linek 
SO 126 Přívod kabelové televize 
SO 127 Rozvody kabelové televize 
SO 128 Odvodňovací příkop 
SO 129 HTU 
SO 130 Sadové úpravy 
Poznámka: 
Červeně jsou vyznačeny stavební objekty, které jsou v době započetí prací na SO107 
již hotovy. Modře jsou vyznačeny objekty, které jsou částečně hotovy. Zda jsou hotovy, 
závisí na dokončení SO103 až SO107. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Celá stavba se nachází na pozemcích, které vlastní investor, proto nebudou 
sousední domy ani parcely stavebními pracemi dotčeny. Při všech zemních i 
stavebních pracích bude postupováno tak, aby bylo zabráněno vzniku a šíření prachu 
do okolí, tak aby nevznikal nadměrný hluk. Práce budou probíhat v běžné pracovní 
době. Znečištění veřejných ploch bude neprodleně odstraněno. Škody na veřejných 
plochách např. silnice při zřizování kanalizace budou odstraněny a plochy uvedeny do 
původního stavu. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F. 
Po dobu provádění stavebních prací budou prostory staveniště vyklizeny a budou 
prosté třetích osob. Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní 
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předpisy a nařízení, především nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při obsluze pracovních 
strojů je nutné se řídit s pravidly a předpisy, které se k obsluze strojů vážou. Pracovníci 
musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, konkrétně je to pracovní oděv a 
pevná obuv, pracovní rukavice, brýle a přilby, které musí užívat i stavební a autorský 
dozor stavby. Na stavbě bude stále k dispozici řádně vedený stavební deník. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Statickým výpočtem 
bylo prokázáno, že je stavba navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
3. Požární bezpečnost 
Stavba splňuje následující požadavky: 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a směrnicemi a je v souladu 
s technickými požadavky na výstavbu. Jsou navrženy a použity pouze materiály 
s certifikáty platnými pro ČR. 
Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí. Veškeré 
škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny, 
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jako jsou prach, hluk, chemikálie a jiné odpadní látky, se zde nevyskytují. Stavba je 
vytápěna dálkovým vytápěním, takže exhalace z vytápění se zde nevyskytují. 
Splaškové vody budou svedeny do kanalizace a tou pak na městskou čistírnu 
odpadních vod. Komunální odpad bude shromažďován v příslušných nádobách a 
vyvážen specializovanou firmou. 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
Není třeba zřizovat žádné speciální opatření na ochranu před hlukem. Stavba ani její 
zařízení neprodukují nadměrný hluk. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 
Bytový dům je navržen tak, aby splňoval aktuálně platné normové požadavky na 
teplenou techniku. Tepelný odpor konstrukcí je navržen na hodnoty blížící se spíše 
doporučeným než požadovaným normovým hodnotám. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
V bytovém domě je zřízen výtah, který vede do všech podlaží, včetně 2.PP ve 
kterém je vstup do podzemních garáží. Ke všem bytům a podzemním parkovacím 
stáním je tak umožněn bezbariérový přístup. V podzemních garážích se nachází 2 
místa pro tělesně postižené a na komunikaci před domem je 1 místo. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Stavba není realizována na území se zvýšenou seismicitou či na poddolovaném 
území. Není zde ani zvýšené množství radonu. Stavba nezasahuje do žádných 
stávajících ochranných pásem. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
K odvodu odpadních vod z objektu slouží oddílná domovní kanalizace. Vnější 
odpadní dešťové vody ze střech a teras budou sváděny vnějšími plechovými svody a 
následně se napojí na potrubí PVC DN250, které se napojí na kanalizaci PVC DN300. 
Splaškové potrubí z trubek PP (HT) a drenážní potrubí Opti-control bude napojeno na 
přípojku PVC DN250 a dále na splaškovou kanalizaci PVC DN250.  
 
b) zásobování vodou, 
Vodovodní přípojka PE DN50 pro SO107, bude napojena na vodovodní řad PE 
DN110. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 
 
c) zásobování energiemi, 
Nízké napětí bude připojeno k již hotovému vedení, které je napojeno k trafostanici 
na sousedním pozemku pečovatelského domu. 
Vytápění je zde řešeno pomocí teplovodu a nově zřízené výměníkové stanice. 
 
d) řešení dopravy, 
Příjezd ke stavbě je možný z ulice Zelinova, která je široká 7,5 m. Po jedné straně 
ulice se za zeleným pruhem š. 3 m nachází chodník pro pěší široký 2 m. K samotnému 
objektu pak vede asfaltová komunikace š. 6 m, která před domy přechází v dlážděnou 
cestu. Pro pěší je zbudován chodník šířky 2 m. 
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Pro SO107 je vyhrazeno 17 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy. Další možnost 
parkování je v podzemních garážích před domem, kde se nachází 67 stání. 
V blízkosti je dostupná městská hromadná doprava, kterou zajišťují trolejbusy. 
Nejblíže se pak nachází zastávka Česká, ze které je možná doprava přímo do centra 
města Zlína. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Před bytovým domem bude zřízena dlážděná komunikace a chodník pro pěší. 
Chodník bude následně napojen na přilehlou cyklostezku. Zbytek pozemku bude 
v rámci konečných terénních úprav srovnán s uskladněnou ornicí v tl. 200 mm, zatravní 
se a budou vysazeny okrasné dřeviny. 
 
f) elektronické komunikace. 
Budova bude napojena na telefonní vedení. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Jedná se o bytový dům ve kterém se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení 
nevyskytují. 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní Svahy 
Místo stavby:  Zlín Jižní Svahy, parcelní číslo 2144/79 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:  Manag a.s. 
   Zarámí 92, Zlín 760 01 
Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 
   Bartošova 16, Zlín 760 01 
Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 
   Architektonická a realizační kancelář Ateliér 91 spol. s r.o. 
Cena objektu:  55 mil. Kč bez DPH 
Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2013 
   Dokončení prací na spodní stavbě srpen 2013 
1.2. Obecné informace o objektu 
1.2.1. Umístění objektu 
Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních Svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 
centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 
Příjezd k domu je z  ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 
doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 
nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 
cm).  
Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 
2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 
tvoří na východní straně biokoridor. 
1.2.2. Prostorové uspořádání 
Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím a 
třemi podzemními. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá půdorysných rozměrů 15,0 
x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, rozdilatovené objektovou 
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dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 osobních automobilů do 
kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 
 
1.3. Zemní práce 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. 
Polovina zeminy bude umístěna na staveništi a použita v rámci sadových úprav, zbytek 
bude odvezen na skládku. Hrubé terénní úpravy jsou provedeny na úroveň -6,50 m se 
zajištěním štětovou stěnou Larsen VL 503 na východní straně zájmového prostoru a 
sníženým výkopem -9,00 m pod 3.PP a celé západní straně kvůli následující realizaci 
podzemních parkovacích stání. Výkopy a terénní práce budou prováděny v zeminách 
3. a 4. třídy těžitelnosti a budou prováděny se sklonem 1:0,5. Výkopy pro 
železobetonové části základových pasů budou kvůli nutnosti osadit bednění prováděny 
jako rozšířené. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 
OPTI-DRÄM ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená do drenáže 
vedoucí podél objektu garáží. 
2. Materiály 
2.1. Skrývka ornice  
2.1.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Ornice  Třída těžitelnosti 1, 1800 kg/m3 1223,59 m3 2202,45 t 
 
 
Název Výpočet výsledek 
Ornice uskladněná na skládce 49,8*34,0*0,3  507,96 m3 
Odvezená ornice 49,8*29,0*0,3 433,26 m3 
Koeficient nakypření  1,3 
Celkem (507,96+433,26)*1,3  1223,59 m3 
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2.1.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Ornice uskladněná 
1x Rypadlo-nakladač CAT 
422E 
 
Ornice odvezená 
1x Rypadlo-nakladač CAT 
422E 
7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 
Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 
 = ý		
		čý	
áěč =
79,9
11,92 	= 6,7 = 7	 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	 !" =
10000
1800 = 5,55	
&
 
Určení počtu jízd na skládku 
 = 	ážé	 !"	 !				1	)ě	 =
563,28
5,55 = 101,48 = 102	í  
2.2. Výkop jam 
2.2.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 10876,03 m3 19576,86 t 
 
 
Označení řezu plocha * délka  Celkem m3 
Řez A 84,55*8,093 684,26 
Řez B 148,129*30,571 4528,45 
Řez C 173,377*1,8 312,08 
Řez D 189,37*8 1514,96 
Řez E 182,821*1,95 356,50 
Řez F 153,956*6,3 969,92 
Celkem  8366,18 
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Celkem nakypřená 1,3*8366,18 10876,03 
2.2.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 
Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 
 = ý	)"	
	ý	
áěč =
72,0
11,92 	= 6,1 = 7	 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	 !" =
10000
1800 = 5,55	
&
 
Určení počtu jízd na skládku 
 = 	ážé	 !"	 !				1	)ě	 =
10876,03
5,55 = 1959,6 = 1960	í  
2.3. Štětovnicová stěna 
2.3.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Štětovnice Larsen VL 503, 117,3 kg/m2 315 m2 36,95 t 
 
Název Výpočet výsledek 
štětovnice 52,5/0,5 105 ks 
Celkem plocha 52,5 * 6 315 m2 
2.3.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
štětovnice 1x Mobilní jeřáb Demag AC-30 1x Man TGS 6x4 BL 
 
Nosnost automobilu    14 500 kg 
Hmotnost jedné štětovnice   352,2 
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Celkem štětovnic na jednu jízdu 40 ks 
Počet jízd     3 jízdy 
2.4. Hloubení rýh 
2.4.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 320,27 m3 576,49 t 
    
 
Označení rýhy Výška*šířka*hloubka Celkem m3 
R1 7,15*2,2*0,45 7,08 
R2 5,0*2,38*0,45 5,36 
R3 5,25**0,45 2,36 
R4 6,75*1,9*0,45 5,77 
R5 2,7*2,66*0,45 3,23 
R6 6,75*2,35*0,45 7,13 
R7 3,9*4,175*1,2 19,54 
R8 1,84*0,45 0,83 
R9 4*3,025*1,1 13,31 
R10 9,07*3,025*0,45 12,35 
R11 2,1*1*0,45 0,95 
R12 2,3*1,9*0,45 1,96 
R13 4,1*2,4*0,45 4,42 
R14 7,35*2,2*0,45 7,27 
R15 74,40*0,72 53,56 
R16 3,95*4,15*1,9 31,15 
R17 (5,54*2+3,865*1,85)*1,1 20,05 
R18 3,04*1,3 3,95 
R19 8,67*1,17 10,14 
R20 6,825*2*1,35 18,43 
R21 3,6*3,6*1,35 17,50 
Koeficient nakypřenosti  1,3 
Celkem 246,36*1,3 320,27 
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2.4.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 
Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 
 = ý	)"	
	ý	
áěč =
72,0
11,92 	= 6,1 = 7	 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	 !" =
10000
1800 = 5,55	
&
 
Určení počtu jízd na skládku 
 = 	ážé	 !"	 !				1	)ě	 =
320,27
5,55 = 57,7 = 58	í  
2.5. Zařízení staveniště 
2.5.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 126,75 m3 288,15 t 
Štěrk frakce 8/16, 2664 kg/m3 97,5 m3 259,74 t 
Panel ŽB panel 3000x1000*150mm, 1080 kg 6 ks 6,48 t 
 
 
výkop Výška*šířka*hloubka Celkem m3 
Skládka 1 20,0*10,0*0,15 30,0 
Skládka 2 20,0*10,0*0,15 30,0 
Jeřáb 5,0*5,0*1,5 37,5 
Koeficient nakypřenosti 1,3  
Celkem 97,5*1,3 126,75 
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2.5.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 
Štěrk 1x Rypadlo nakladač CAT 422E 3x Sklápěč Tatra T815 NK S3 
Panel 1x Hydraulická ruka HIAB XS  1x Man TGS 6x4 BL 
Určení potřebného počtu sklápěčů – výkopy 
 = ý	)"	
	ý	
áěč =
72,0
11,92 	= 6,1 = 7	 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	 !" =
10000
1800 = 5,55	
&
 
Určení počtu jízd na skládku 
 = 	ážé	 !"	 !				1	)ě	 =
126,75
5,55 = 22,8 = 23	í  
Určení objemu štěrku, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	šě). =
10000
2664 = 3,75	
&
 
Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 
 = 	ř! éℎ	šě).	šě).			1	)ě	 =
97,5
3,75 = 26,0 = 26	í  
 
3. Předání pracoviště 
3.1. Předání staveniště 
Předání staveniště proběhne před započetím prací na SO106 tj. sousedního 
objektu. Stavebník (Manag a.s.) předává zhotoviteli (Ateliér 91 spol. s r.o.) stavební 
povolení, schválenou projektovou dokumentaci, hlavní polohovou čáru spolu s hlavními 
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výškovými body, stanovení ochranných pásem, přípojná místa na inženýrské práce, 
všechny přístupové cesty na staveniště, řádně vyznačené hranice staveniště a objekty, 
které mají být ochráněny před možným poškozením během výstavby. 
O předání a převzetí se zapíše záznam do stavebního deníku se všemi 
náležitostmi. Ode dne zápisu běží lhůta výstavby. 
3.2. Předání pracoviště před zemními pracemi 
Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety zemních prací. Součástí předání 
pracoviště je prohlídka staveniště. Dále stavbyvedoucí sdělí své požadavky a 
podmínky na průběh prací. Staveniště bude prosté všech věcí, které se stavbou 
nebudou mít nic společného (uskladněné materiály apod.) Stavbyvedoucí vyznačí 
veškeré inženýrské sítě (vodovod a kanalizaci) a zajistí, aby geodet provedl zaměření 
a vyznačení výškových a směrových vytyčovacích bodů stavby. Stavbyvedoucí o všem 
výše zmíněném provede zápis do stavebního deníku. 
3.3. Předání pracoviště před beraněním štětovnicových stěn 
Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu pracovníkovi firmy Geostav  spol. 
s r.o., která bude práce vykonávat. Bude předána projektová dokumentace a 
provedena prohlídka staveniště. Před započetím prací musí být dokončeny práce na 
skrývce ornice. O předání provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
3.4. Předání pracoviště před výkopem jámy a rýh 
Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety výkopových prací. Předá se 
projektová dokumentace výkopů. Proběhne prohlídka staveniště na které se ujistí, že 
byly předchozí práce dokončeny v požadované kvalitě. Musí být dokončena skrývka 
ornice a zaberanění štětovnic. 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220, 380 V, která 
bude napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 
vodovodní síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím 
42 
 
kontejnerů se sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním 
sociálním zařízením. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a 
opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu oploceno plotem výšky 2,0 
m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze stavby 
bude instalována myčka nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění 
komunikace. 
4.2. Zemní práce 
Zemní práce je vhodné provádět, když okolní teplota neklesne pod 5 °C. Pokud 
teplota klesne pod 5 °C, je nutné chránit zejména z ákladovou spáru proti promrzání. 
Při větším množství srážek je třeba základovou spáru chránit a zajistit odvodnění. 
V případě, že dojde k promočení spáry, je nutné zeminu odstranit a nahradit novou. Za 
nepříznivých podmínek může stavbyvedoucí zastavit výkopové práce a zahájí je 
v nejbližší možné době. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 
podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s danou 
problematikou. Proběhne školení o BOZP. Veškeré stavební práce budou provedeny v 
souladu s platnými normami a požadavky investora. Všichni pracovníci na stavbě 
budou proškoleni vedoucím čety o tom, kde se mohou napojit na elektrickou síť, kde 
mohou čerpat vodu, kde naleznou jim přidělené hygienické zázemí (sprchy, WC) a kde 
budou umístěny nádoby pro tříděný odpad. 
5. Personální obsazení 
5.1. Přípravné práce 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x Geodet 
Oprávnění pro 
zeměměřičskou činnost, 
Poučení o BOZP 
Vytyčení hlavních 
polohopisných a 
výškopisných bodů stavby 
1x 
Pomocník 
geodeta 
Poučení o BOZP Vyznačení bodů 
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1x 
Obsluha 
rypadlo-
nakladače 
Řidičský C nebo T a 
strojnický průkaz, Poučení o 
BOZP 
Nakládání shrnuté ornice, 
1x 
Řidič nákladního 
vozu 
Řidičský průkaz C, Profesní 
průkaz, Poučení o BOZP 
Dovoz a odvoz dozeru 
1x Obsluha dozeru 
strojnický průkaz, Poučení o 
BOZP 
Shrnutí ornice 
7x 
Řidič nákladního 
vozu 
Řidičský průkaz C, Profesní 
průkaz, Poučení o BOZP 
Odvoz zeminy na skládku 
1x 
Vedoucí 
pracovní čety 
Oprávnění, poučení o 
BOZP a proškolení 
Vytyčení výkopu polohově a 
výškově, Oplocení 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Pomoc při oplocení, 
vytyčování, kácení stromů 
1x Dřevorubec Poučení o BOZP Kácení stromů 
1x 
Obsluha myčky 
automobilů 
Poučení o BOZP 
Čištění strojů při výjezdu ze 
staveniště 
5.2. Zřízení štětovnicových stěn Larsen 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Obsluha 
automobilového 
jeřábu 
Řidičský a strojnický 
průkaz, Poučení o BOZP 
Zapatkování jeřábu, obsluha 
jeřábu a vibroberanidla 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP 
Pomoc při obsluze 
vibroberanidla, ukládání 
štětovnic 
1x 
Vedoucí 
pracovní čety 
Oprávnění Proškolení, 
Poučení o BOZP  
Ukládání štětovnic 
5.3. Výkop stavební jámy a rýh 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí 
pracovní čety 
Oprávnění Proškolení, 
Poučení o BOZP 
Kontrola polohy a výšky 
výkopu, navigace obsluhy 
rypadla 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Kontrola polohy a výšky 
44 
 
výkopu, ruční dokopávky 
7x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, Profesní 
průkaz, Poučení o BOZP 
Odvoz zeminy na skládku 
1x Obsluha rypadla 
Řidičský C nebo T a 
strojnický průkaz, Poučení o 
BOZP 
Těžení a nakládání zeminy 
1x 
Obsluha myčky 
automobilů 
Poučení o BOZP 
Čištění strojů při výjezdu ze 
staveniště 
5.4. Zřízení zařízení staveniště 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí 
pracovní čety 
Oprávnění Proškolení, 
Poučení o BOZP 
Kontrola polohy a výšky 
výkopu, navigace obsluhy 
rypadla 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Kontrola polohy a výšky 
výkopu, ruční dokopávky 
7x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, Profesní 
průkaz, Poučení o BOZP 
Odvoz zeminy na skládku, 
dovoz štěrku na staveniště 
1x 
Obsluha 
rypadlo-
nakladače 
Řidičský C nebo T a 
strojnický průkaz, Poučení o 
BOZP 
Těžení a nakládání zeminy 
a štěrku, zásyp výkopů 
1x 
Obsluha myčky 
automobilů 
Poučení o BOZP 
Čištění strojů při výjezdu ze 
staveniště 
1x 
Obsluha 
věžového jeřábu 
Řidičský a strojnický 
průkaz, Poučení o BOZP 
Stavba jeřábu, obsluha 
jeřábu 
2x 
Pomocník při 
stavbě jeřábu 
Poučení o BOZP, 
Proškolení 
Pomoc při stavbě věžového 
jeřábu 
1x Geotechnik 
Oprávnění Proškolení, 
Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 
 
  
45 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Detailní informace jsou zpracovány v příloze A6 – Návrh strojní sestavy. 
6.1. Přípravné práce 
6.1.1. Strojní sestava 
- Motorová pila Husquarna135 E series 
- Sklápěč Tatra 815 NK S3 
- Pásový dozer CAT D6N LGP 
- Rypadlo-Nakladač CAT 422E 
6.1.2. Nástroje a nářadí 
Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 
ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 
6.1.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a sluchátka 
6.2. Zřízení štětovnicových stěn Larsen 
6.2.1. Strojní sestava 
- Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl  
- Mobilní jeřáb Demag AC-30 
- Vibroberanidlo ICE Holland 416L 
6.2.2. Nástroje a nářadí 
Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), vytyčovací hřeby, 
pásmo, svinovací metr, libela 
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6.2.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a sluchátka 
6.3. Výkopové práce 
6.3.1. Strojní sestava 
- Rypadlo CAT M313D 
- Sklápěč Tatra 815 NK S3 
6.3.2. Nástroje a nářadí 
Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 
ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 
6.3.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a sluchátka 
6.4. Zřízení zařízení staveniště 
6.4.1. Strojní sestava 
- Rypadlo-Nakladač CAT 422E 
- Sklápěč Tatra 815 NK S3 
- Vibrační válec Weber DVH600 
- Vibrační pěch Weber SRV 66 
6.4.2. Nástroje a nářadí 
Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 
ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 
6.4.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a sluchátka 
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7. Pracovní postup  
7.1. Přípravné práce 
Z výstavby předchozího objektu (SO106) je již hotova část zařízení staveniště 
(kontejnery se sociálním zařízením, šatnami, kancelářemi pro stavbyvedoucího a 
mistra a myčka nákladních automobilů). Dále jsou provedeny staveništní rozvody el. 
energie, kanalizace a vody. Oplocení na jižní straně staveniště se zruší a použije 
k oplocení nového staveniště, které bude sestaveno po skrývce ornice. Staveniště pro 
SO107 se tak spojí s již zařízeným staveništěm SO106. Oplocení se provede z dílců 
Heras M200 o rozměrech 3500x2000 mm. Dílce se zasadí do betonových podstavců a 
vzájemně se sešroubují spojkami.  
Před zahájením samotných zemních prací se odstraní stromy na parcele. Poté se 
za pomocí pásového dozeru, rypadlo-nakladače a sklápěče shrne ornice o tloušťce 
300 mm, kdy 418 m3 ornice se ponechá na staveništi a uloží na skládku v jižní části 
staveniště. Zbytek zeminy se naloží a odveze a na skládku ve Zlíně – Mladcové. 
Použije se celkem 7 sklápěčů pro zajištění plynulého odvozu vytěžené zeminy. Pojezd 
dozeru je znázorněn v příloze C1 – schéma pojezdu dozeru. 
Po skrývce následuje stavba oplocení, vytyčení stavební jámy, místa pro stěnu ze 
štětovnic a inženýrských sítí, které se na staveništi nacházejí tj. vodovod a kanalizace. 
Tyto práce se vyměří za pomocí nivelačního přístroje a vyznačí se vyvápněním. 
7.2. Zřízení štětovnicových stěn Larsen 
Jeřáb Demag AC 30 se zapatkuje v místě dle přílohy C2 – Dosah mobilního jeřábu. 
Přivezené štětovnice Larsen VL 503 se složí z nákladního automobilu na skládku. Ze 
skládky se pak štětovnice odeberou pomocí vibroberanidla ICE Holland 416 L 
umístěného na jeřábu. Vibroberanidlo štětovnici uchopí, jeřáb přemístí na místo, 
přesně dané v projektové dokumentaci. Dělník zde štětovnici umístí do zámku 
předchozí, již zaražené štětovnice. Správně usazená štětovnice je pak zavibrována do 
hloubky 5,8 m. Po zavibrování celé stěny se jeřáb odpatkuje a odjede. 
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7.3. Výkop stavební jámy 
7.3.1. Etapa 1 
Za pomocí kolového rypadla CAT s rýpací lopatou EX se odtěží zemina do hloubky -
6,500 m. Jáma bude svahována se svahováním 1:0,5. V hloubce -3,500 m se  nechá 
vodorovná plocha o šířce 1,0 m. Vytěžená zemina se naloží na sklápěče Tatra a 
odveze se na skládku ve Zlíne – Mladcové. Pro plynulý provoz a co nejmenší prostoje 
se použije celkem 7 sklápěčů. Následně se vymění rýpací lopata EX za lopatu šířky 
450 mm určenou pro výkopy rýh a rýhy se vykopou. Pojezd rypadla je znázorněn 
v příloze C3 - Schéma výkopových prací – etapa 1 
7.3.2. Etapa 2 
Na kolové rypadlo se opět namontuje rýpací lopata EX a rypadlo dle přílohy C4 
- Schéma výkopových prací – etapa 2 vytěží zbytek jámy do hloubky -9,000 m. 
Svahování je opět 1:0,5. Zeminu rypadlo naloží přímo na sklápěč Tatra T813, který ji 
odveze na skládku ve Zlíně – Mladcové. Pro plynulý provoz bude využito 7 sklápěčů. 
Za pomocí rýpací lopaty bude proveden odkop do hloubky -9,720 m (viz. příloha). 
Zbytek rýh bude vykopán za pomocí lopaty pro hloubení rýh. Kolem stavební jámy se 
zřídí dřevěné zábradlí, na kterém budou každých 10 m viset cedule s nápisem 
„nebezpečí pádu do prohlubní“. 
 
obr. 1 Značka - nebezpečí pádu do prohlubní 
7.4. Zřízení zařízení staveniště 
Po ukončení prací na výkopu jámy a rýh pro základové konstrukce vyměří geodet 
plochy pro skládky a vedoucí čety tyto hranice vyvápní. Rypadlem se vyhloubí jáma do 
hloubky 150 mm. Rypadlo-nakladač jámu zasype štěrkem a plocha se zhutní za 
pomocí vibračního válce.  
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Dále se v místě, kde bude stát věžový jeřáb, vykope jáma o rozměrech 5000x5000 
mm a hloubce 1,5 m. Jáma se také zasype štěrkem a následně zhutní. Štěrk bude 
ukládán vždy v tloušťkách max. 300 mm a následně zhutňován vibračním válcem a 
pěchem. Po zavibrování první vrstvy se udělá statická zatěžovací zkouška deskou. 
Jako protizávaží se použije rypadlo. Porovnají se výsledky s projektovou dokumentací 
a upraví se počet pojezdů válce tak, aby výsledná pevnost podkladu byla dostatečná. 
Následně bude na místě postaven věžový jeřáb Liebherr K65. 
Pomocí jeřábu se vytvoří zpevněná plocha z betonových panelů, která bude sloužit 
pro čištění systémového bednění. Současně bude instalována sedimentační nádrž a 
uzamykatelný sklad. 
8. Jakost a kontrola provedených prací 
8.1. Přípravné práce 
8.1.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace 
- Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, odběrných míst vody 
a el. energie 
- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení 
- Kontrola dokumentů pracovníků 
- Kontrola technického stavu strojů 
8.1.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola provádění, hloubky a rovinnosti skrývky ornice 
- Kontrola uskladnění zeminy na skládce 
- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště 
- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 
8.1.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola provedení oplocení 
- Kontrola značek pověšených na oplocení 
- Kontrola skládky ornice 
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8.2. Beranění štětovnicových stěn 
8.2.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola předchozích prací 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola vytyčení míst pro štětovnice 
- Kontrola místa pro umístění autojeřábu 
8.2.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola dodržení směru beranění štětovnic a správného osazení do zámku 
předchozí štětovnice 
- Kontrola svislosti 
- Kontrola maximální teploty ložisek 
- Kontrola hloubky zaberanění 
- Kontrola technického stavu strojů na konci směny 
8.2.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola zaberanění štětovnic – tolerance ±150 mm 
- Kontrola svislosti 
- Kontrola správného osazení štětovnice do zámku předchozí 
8.3. Výkop stavební jámy a rýh 
8.3.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola zaberanění štětovnic – tolerance ±150 mm 
- Kontrola svislosti štětovnic 
- Kontrola správného osazení štětovnice do zámku předchozí 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola technického stavu strojů 
8.3.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola správného směru hloubení výkopů  
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- Kontrola hloubky během jednotlivých etap 
- Kontrola rovinnosti 
- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 
8.3.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola rovinnosti stavební jámy 
- Kontrola odvodnění stavební jámy 
8.4. Zřízení zařízení staveniště 
8.4.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola předchozích prací 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola technického stavu strojů 
8.4.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola hloubky a rozměrů výkopu 
- Kontrola zhutnění materiálu 
- Kontrola počtu pojezdů válce 
8.4.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola zhutnění štěrku 
- Kontrola rozměrů zpevněných ploch 
- Kontrola odvodnění 
 
O provedení všech kontrol se provede zápis do stavebního deníku. Podrobněji jsou 
kontroly zpracovány v části A5 - Kontrolní a zkušební plán. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 
Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 
BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 
podpisem v knize o školení BOZP. 
BOZP je podrobně zpracováno v části A7 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
- Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
9.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- II. Stroje pro zemní práce 
- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- XV. Přeprava strojů 
9.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem 
- II. Příprava před zahájením zemních prací 
- III. Zajištění výkopových prací 
- IV. Provádění výkopových prací 
- V. Zajištění stability stěn výkopů 
- VI. Svahování výkopů 
- VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
9.2. Další legislativa 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. 
doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády 
č.441/2004 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
10. Ekologie  
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 
opatření ke snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle 
platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 
odpadů. Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena 
vanami pro zabránění vsakování oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový 
materiál bude odvezen do místních sběrných surovin. 
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10.1. Zařazení dle katalogu odpadů 
tab. 2 Katalog odpadů – Výkopové práce 
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ZPŮSOB NAKL. 
S ODPADY 
SKLÁDKA ODPADŮ 
SUCHÝ DŮL - ZLÍN 
170504 
Stavební odpad – Zemina 
a kamení 
O 
ULOŽENÍ NA 
SKLÁDKY URČENÉ 
PRO JEDNOTLIVÉ 
DRUHY ODPADŮ 
POVOLENÉ A 
ZKOLAUDOVANÉ 
130206 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje N 
200301 Směsný komunální odpad O 
 
Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při 
odstavení stroje strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se musí použit havarijní 
souprava. Odpady třídy 17 budou odvezeny na skládku ve Zlíně – Mladcové. Odpad 
třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz zajistí Technické služby Zlín 
10.2. Legislativa 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní svahy 
Místo stavby:  Zlín, Jižní svahy, parcelní číslo 2144/79 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:  Manag a.s. 
   Zarámí 92, Zlín 760 01 
Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 
   Bartošova 16, Zlín 760 01 
Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 
   Architektonická a realizační kancelář Ateilér 91 spol. s r.o. 
Cena objektu:  55 mil. Kč bez DPH 
Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2013 
   Dokončení prací na spodní stavbě srpen 2013 
1.2. Obecné informace o objektu 
1.2.1. Umístění objektu 
Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 
centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 
Příjezd k domu je z ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 
doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 
nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 
cm).  
Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 
2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 
tvoří na východní straně biokoridor. 
1.2.2. Prostorové uspořádání 
Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím.  
Z toho 2 podlaží jsou podzemní. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá 
půdorysných rozměrů 15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, 
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rozdilatovené objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 
osobních automobilů, do kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 
1.3. Výkopové práce 
Podlaha 3. a 2.PP bude z větší části založena na rostlé zemině, z menší části na 
podsypech, které budou hutněny po vrstvách max.300 mm na hodnotu Edef2 = 45 MPa. 
Podlaha 1.PP je založena jen na podsypech se stejným technologickým postupem 
řešení. Pro betonování konstrukce 3.PP nutno provést sníženou výkopovou jámu se 
svahováním. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 
OPTI-DRÄM (od firmy ACO) ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená 
do drenáže, vedoucí podél objektu garáží PP2. V rozích bude napojována pomocí 
šachet OPTI-CONTROL (od stejné firmy). Drenáž bude uložena do štěrkového lože, 
obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk a písek od okolní zeminy bude 
oddělen geotextilií. 
Objekt je založen na vyztužených základových pasech a železobetonové uzavřené 
konstrukci 3.PP z betonu C 20/25. Základová deska podlahy 2. a 1.PP tl. 120 mm 
z betonu C 20/25 vyztužená sítí bude monoliticky spojena s pasy. Při realizaci základů 
je nutno chránit základovou spáru před nepříznivými klimatickými vlivy, především před 
zaplavením vodou a nadměrným vysoušením, popř. namrznutím. Základová spára 
musí být převzata geologem nebo statikem. Základové pasy jsou s ohledem na způsob 
založení objektu víceúrovňové tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce bez 
přitěžování snížených částí objektu, popř. objektů okolních (především objektu garáže 
PP2) a bylo zajištěno umístění základové spáry v rostlé zemině. V zámrzné hloubce 
jsou základy částečně zateplené STYRODUREM CS 3035 tl. 100 mm. 
1.4. Izolace proti vodě – spodní stavba 
Bytový dům se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem, takže není třeba 
zvýšená ochrana. V rámci hydroizolace spodní stavby (tlaková izolace) je navržena 
hydroizolační fólie PENEFOL 750 tl. 2 mm chráněná z obou stran geotextilií (min. 500 
g/m2). Na svislých stěnách je tato izolace chráněna deskami STYRODUR 3035 CS 
(bodově lepit) – při zásypu je nutno zajistit výše uvedenou tepelnou izolaci tak, aby se 
nepohybovala. Svislá izolace musí být ukončena min. 300 mm nad upraveným 
terénem, po výšce bude mechanicky kotvena. Izolace bude doplněna o trvalý drenážní 
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systém, pro jehož zlepšení bude proveden obsyp objektu vyosévkami v šířce 300 mm 
se separační vrstvou geotextilie (min. 500 g/m2) mezi zeminou a obsypem. 
2. Materiály 
2.1. Etapa 1 - Železobetonové pasy a deska 
2.1.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 63,47 m3 114,23 t 
Podkladní 
beton 
Beton prostý, C-/7,5 (B7,5) 48,82 m3 - 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 198,5 m2 - 
 Děrovaný kotevní pás 2ks/deska - 
 Plochá kotva a svorník 2ks/deska - 
 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Vnitřní ocelové rohy 36 ks - 
 Univerzální deska 21 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 84 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
Armokoše 12mm, ocel 10 505 - 5,22 t 
Podložky Distanční - - 
Beton C 20/25 (B25) 83,11m3 - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která jej spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění.  
 
Označení Pasu Obvod*výška Celkem m2 bednění 
1, 2, 3, 4 50,43*0,75 37,82 
5 17,62*0,45 7,93 
6 10,60*0,45 4,77 
7 7,58*0,45 3,41 
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8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18 
(95,69+8,2+12,22+17,32)*0,75 100,08 
13 11,35*0,45 5,11 
19, 20 52,5*0,75 39,38 
CELKEM  198,48 
 
Označení Pasu Obvod*výška Celkem m3 betonu 
1 1*2,955*0,6 1,77 
2 0,9*11,450*0,6 6,18 
3 1,2*4,560*0,6 3,28 
4 4,35*1,2*0,6+1,2*1*0,6 3,85 
5 4,81*4,0*0,4 7,70 
6 2,75*2,55*0,4 2,81 
7 1,29*2,5*0,4 1,29 
8 7,77*1,825*0,6 8,51 
9 4,5*0,6*0,6 1,62 
10 6,6*0,8*0,6 3,17 
11 0,7*12,175*0,6 5,11 
12 1,5*4,76*0,6 4,28 
13 2,975*2,7*0,4 3,21 
14 1,2*5,76*0,6 4,15 
15 1,85*0,6*0,6+2,85*0,6*0,6 1,69 
16 1,2*8,9*0,6 6,41 
17 5,05*,077*0,6+3,75*0,43*0,6 1,20 
18 1*5,025*0,6 3,02 
19 1*2,975*0,6 1,79 
20 0,9*22,37*0,6 12,08 
CELKEM 15,00+68,11 83,11 
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2.1.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D - 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Určení počtu autodomíchávačů beton C -/7,5 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
48,82
9,0 = 5,42 = 6	í  
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
83,11
9,0 = 9,23 = 10	í  
Určení počtu autodomíchavačů potřebných pro plynulý provoz 
Rychlost pumpy čerpadla betonu 2,3 m3/min, rychlost pumpy autodomíchávače 
0,4 m3/min, objem autodomíchávače 9 m3, doba jízdy 6 minut, čas plnění 
domíchávače 5 min, jízda po staveništi 1 min.  
 
1"
. = 5č	ů = 1 + 6 + 5 + 6 + 1 = 19! 
 
0č	í1ℎá	čů = č				1ěč					ě =
19
22,5 = 0,84 = 2		.í1ℎá	č 
2.1.3. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 
viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěmi stahovacími páskami. První sváže 
podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady.  
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2.1.4. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 101,43 m2 - 
 Odbedňovací roh Framax I 8ks - 
 Plochá kotva a svorník 2ks/deska - 
 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Vnitřní ocelové rohy 12 ks - 
 Univerzální deska 3 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
Kari sítě 5mm, oka 100/100, KD35 - 1,62 t 
Podložky Distanční - - 
Beton C 20/25 (B25) 39,49m3 - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění.  
 
Označení Pasu Obvod*výška Celkem m2 bednění 
21, 22, 23 25,78*0,75 19,34 
24, 26 31,8*0,45 14,31 
25 8,2*1,80 14,76 
27 (11,35+8)*1,20 23,22 
28, 29, 29, 30, 31 (33,74+6,01)*0,75 29,81 
CELKEM  101,43 
 
Označení Pasu Obvod*výška Celkem m3 betonu 
21 2,005*0,7*0,6*2+2,4*0,7*0,6*2 3,70 
22 0,9*5,25*0,6 2,84 
23 1,8*0,955*0,6 1,03 
24 
(4*2+2,75*(2,125*2,950)+1,05*2,95-
2,75*2,55)*0,4 8,53 
25 2,75*0,35*1,58*2+1,95*0,35*1,58*2 5,20 
26 (6,12*2,5-0,875*0,484)*0,4 5,96 
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27 
2,975*0,275*0,6+2,975*0,525*0,6+1,9
*0,5*0,6+1,9*0,525*0,6 
2,60 
28 1,8*0,9*0,6+0,105*1,05*0,6 1,04 
29 5,25*0,9*0,6 2,84 
30 2,005*0,7*0,6*2+2,4*0,7*0,6*2 3,07 
31 0,9*3,51*0,6+1*0,3*0,6 2,08 
CELKEM  39,49 
 
2.1.5. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Karisítě 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
39,49
9,0 = 4,39 = 5	í  
2.1.6. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 
budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěmi stahovacími páskami. První sváže 
podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 
bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 
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2.2. Etapa 3 – Svislé stěny 3.PP 
2.2.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zdivo Cihla plná pálená 128,76 m2 22,62 t 
Malta MVC 2,5 3,1 m3 4,96 t 
Hydroizolace Penefol 750, tl. 2,0 mm 
194,97*1,1 = 
215,0 m2 
- 
Geotextilie Geofiltex 73-siltex, 500 g/m2, vodorovná 
389,94*1,1 = 
428,9 m2 
- 
Tep. Izol. XPS styrodur 3035 CS 1265x615x50 138,41 m2 - 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 127,76 m2 - 
 Odbedňovací roh Framax I 4ks - 
 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 
 Univerzální deska 3 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
 Opěrná koza Variábel  2ks na 1,5 m - 
Podložky Distanční pro výztuž - - 
Beton C 20/25 (B25) 38,63m3 - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění 
 
Označení zdi Obvod*výška Celkem m2 bednění 
31 29,97*3,0 89,91 
32 4,96*3,0 14,88 
33 4,06*2,4 9,75 
34 2,45*2,7 6,60 
35 2,45*2,7 6,60 
CELKEM  127,76 m2 bednění 
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Označení zdi Obvod*výška Celkem m2 zdiva 
31 26,8*3,27 87,64 
32 4,96*3,27 16,22 
33 4,06*2,78 11,28 
34 2,45*2,78 6,81 
35 2,45*2,78 6,81 
CELKEM  128,76 m2 zdiva 
Spotřeba na m2 45 ks/m2 5800 ks 
Spotřeba malty na m2 24 l/m2 3100 l = 3,1 m3 
 
Označení zdi Délka*výška*šířka Celkem m3 betonu 
31 26,8*3,27*0,3 26,29 
32 4,96*3,27*0,3 4,86 
33 4,06*2,78*0,3 3,38 
34 2,45*2,78*0,3 2,04 
35 2,45*2,78*0,3 2,04 
CELKEM  38,63 m3 betonu 
2.2.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zdivo 1x Jeřáb Liebherr 65K, ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
Hydroizolace Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 
Geotextilie Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 
Tepelná izolace Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
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Počet palet zdiva na voze 
0č		
 = 1
	1!ℎ
	1!ℎ
				
ě =
5800
253 = 22,9 = 23		
 
 
- Rozměrové omezení 15 palet – 2 jízdy po 12 a 11 paletách 
- Hmotnostní omezení 14500 kg – 987*12=11884 – vyhovuje 
Počet rolí hydroizolace 
0č	)
í = 1
	2	1
		)
! =
215,0
30 = 7,2 = 8	)
í 
Počet balení tepelné izolace 
0č		
í = 1
	2	1
			
í =
138,41
6 = 23,6 = 24		
í 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
38,63
9,0 = 4,29 = 5	í  
2.2.3. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 
budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže 
podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 
bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 
Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Na paletě o hmotnosti 
987 kg bude celkem 253 cihel. 
Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 
rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role budou skladovat v leže.  
Geotextilie bude uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních výkyvů, 
tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně pěti vrstvách 
na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 
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2.3. Etapa 4 – Dobetonávka železobetonových pasů 
2.3.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 37,48 m2 - 
 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Kotevní matka s podložkou - - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
Podložky Distanční pro výztuž - - 
Beton C 20/25 (B25) 15,23 m3 - 
Překližka Překližka na atypická místa bednění 10 m2  
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění 
 
Označení pasu plocha*výška Celkem m3 betonu 
36 1,8*0,6 1,08 
37 1,75*0,6 1,05 
38 2,1*0,6 1,26 
39 1,72*0,6 1,03 
40 4,75*0,7 3,33 
41 5,13*0,6 3,08 
42 1,44*0,6 0,86 
43 1,23*1,1 1,35 
44 2,19*1,0 2,19 
CELKEM  15,23m3 betonu 
 
Označení pasu obvod*výška Celkem m2 bednění 
36 4*0,75 3,0 
37 2*1,75*0,75 2,63 
38 2*1,75*0,75 2,63 
39 3,755*0,75 2,81 
40 2*1*0,75+2*1*3,3 8,1 
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41 2*1,6*0,75+2*1*3,3 9,0 
42 2*1,6*0,75 2,4 
43 2*1,45*0,75 2,18 
44 2*2,45*0,6+2*0,6*1,5 4,74 
CELKEM  37,48 m2 bednění 
 
2.3.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
15,23
9,0 = 1,69 = 2	í " 
2.3.3. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 
viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány stahovacími páskami, které svážou 
podkladek se spodní deskou a dále pak všechny desky dohromady. 
2.4. Etapa 5 – Železobetonové základové stěny a pasy 
2.4.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 577,67 m2 - 
 Rychloupínač - - 
 Dřevěný hranol - - 
 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 
68 
 
 Kotva -  
 Univerzální deska 3 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
Opěry Vyrovnávací opěra frami 260 Max po 1,2 m - 
 Betonový panel + expreskotva Max po 1,2 m  
Podložky Distanční pro výztuž - - 
Beton C 20/25 (B25) 421,32m3 - 
Armatura Armokoše - - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která jej spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění. 
 
Označení Pasu, zdi Obvod*výška Celkem m2 bednění 
45 31,65*2,4 75,96 
46 11,25*1,5 16,87 
47 15,47*0,75 11,6 
48 5,81*0,75 4,35 
49 2*5,2*0,75 7,8 
50 (1,425+1,25)*2,7 7,22 
51 11,1*3,3 29,97 
52 2,2,18*2,4 5,32 
53 10,25*2,4 24,6 
54 2*4,8*2,7 25,92 
55 2,5,5*2,7 6,89 
56 2*5,25*0,75 7,88 
57 2*4,5*0,75+1,5*2,7 10,8 
58 (5,2-0,7)*2,7 12,15 
59 (4,92-0,8)*2,7 11,12 
60 (5,2-0,7)*2,7 12,15 
61 (10,07-1,2)*2,7 23,95 
62 (3,9-0,35)*2,7 9,59 
63 7,67*2,7 20,71 
64 (8,21-1,2-0,775)*2,7 16,83 
65 51,1*2,4 122,64 
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66 11,95*0,75 8,96 
67 (2,6*2,4+1,82*0,75) 7,6 
68 2,6*2,7 7,02 
69 33,24*2,7 89,74 
CELKEM  577,67 
 
Označení Pasu, zdi plocha*výška Celkem m3 betonu 
45 5,42*1,95 10,57 
46 3,86*1,25 4,82 
47 6,74*0,6 4,04 
48 3,46*0,6 2,08 
49 6,24*0,6 3,74 
50 2,13*2,67 5,69 
51 2,97*3,27 9,71 
52 0,76*2,67+1,86*2,67 7,00 
53 1,68*2,67 4,49 
54 1,92*2,55 4,90 
55 0,65*2,55 1,66 
56 7,7*0,6+1,87*2,55 9,39 
58 1,33*2,55 3,39 
59 1,32*2,55 3,37 
60 1,33*2,55 3,39 
61 3,21*0,6+1,38*2,55 5,46 
62 0,56*2,55 1,43 
63 1,09*0,6+0,83*2,55 2,77 
64 1,49*0,6+1,99*2,55 5,97 
65 88,2*1,95 171,99 
66 4,14*1,25 5,18 
67 0,5*0,6+1,21*2,55 3,39 
68 0,4*2,55 1,02 
69 57,22*2,55 145,91 
CELKEM  421,32 
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2.4.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D - 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K 2x Man TGS 6x4 BL 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
421,32
9,0 = 46,81 = 47	í  
2.4.3. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 
viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány stahovacími páskami, které svážou 
podkladek se spodní deskou a dále pak všechny desky dohromady. Drobný materiál 
bude v kontejnerech uložených na zpevněné ploše skládky nebo v krytém skladu. 
2.5. Etapa 6 – Instalace vodorovné kanalizace, zásyp 
2.5.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Kanalizace HT DN 125 x 3,1 mm 141,73 m  
Odvodnění Trubka PVC-U OptiDran DN 100mm 182,26  
 Zátka PVC 100 mm 10 ks  
 Šachta drenážní PP Maincor DN 315/80/110 23 ks  
Geotextilie Geofiltex 73-siltex 500 g/m2 400,98 m2  
Zásyp Štěrkopísek frakce 0-32 C 451,93 m3  
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění 
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Označení zásypu plocha*výška Celkem m3 štěrku 
1 3,9*2,65 10,33 
2 11,54*2,65+9,32*0,6+21,33*0,15 41,92 
3 10,81*0,6+24,31*0,15 21,35 
4 5,22*2,65+4,15*0,6+6,4*0,15+1,54*1,35 16,39 
5 4,16*,015 0,62 
6 1,53*2,65+1,7*0,6+0,6*1,35 5,36 
7 1,32*1,35+5,19*0,15 4,81 
8 (8,11-1,99)*0,6+1,99*0,15 3,97 
9 1,16*2,65+4,58*0,6+2,5*1,35 9,15 
10 3,68*2,65+9,73*0,6+12,17*0,15 18,21 
11 (18,17-8,77)*0,6+8,77*0,15 7,28 
12 14,2*2,65+2,53*0,6+2,46*0,6+6,41*0,15 58,73 
13 4,85*0,6+6,79*0,15+8,64*3,32 54,78 
14 5,75*3,32 19,09 
15 20,56*2,65 48,18 
16 4,13*2,65 9,33 
17 5,61*2,65 12,70 
18 2,54*2,65+14,9*0,15+5,2*0,6 62,95 
19 12,17*2,65+3,38*0,6+15,72*0,15 38,00 
20 3,9*2,65 8,81 
CELKEM  451,93 
 Koeficiet nakypření 1,2 542,32 
 
2.5.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Štěrk Ruční, pásový dopravník 2x Sklápěč Tatra T618 NK S3 
Potrubí Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
Odvodňovací potr. Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
 
Určení objemu štěrku, kterou sklápěč může převézt 
 = 	
áěč. ℎ	šě). =
10000
2664 = 3,75
&
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Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 
 = 	ř! éℎ	šě).	šě).			1	)ě	 =
542,32
3,75 = 144,6 = 145	í  
2.5.3. Skladování 
Štěrk nebude speciálně uskladněn, bude vždy vysypán u dopravníku, kde ho 
dělníci spolu se smykovým nakladačem pomocí dopravníku přesunu na místu určení. 
Všechno potrubí včetně příslušenství bude uskladněno na zpevněné ploše skládky. 
 
2.6. Etapa 7 – Betonáž základové desky, stěny a sloupu 
2.6.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Podložky Distanční pro výztuž - - 
Beton C 20/25 (B25) 195,46 m3 - 
Armatura Kari sítě oko 100mm - - 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 95,96 m2 - 
 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 
 Univerzální deska 3 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění 
 
Označení zásypu plocha*výška Celkem m3 betonu 
1 121,554*0,12 14,58 
2 81,647*0,12 9,80 
3 95,224*0,12 11,42 
4 118,853*0,12 14,26 
70 56,62*2,55 144,381 
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71 0,4*2,55 1,02 
CELEKEM  195,46 
 
Stěna obvod*výška Celkem m2 desek 
70 32,94*2,7 88,94 
71 2,6*2,7 7,02 
CELKEM  95,96 
Bednění ŽB desky již bylo namontováno v předchozích etapách. 
2.6.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Kari sítě 1x Jeřáb Liebherr 65K, ručně - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
195,46
9,0 = 21,72 = 22	í  
 
2.7. Etapa 8 –Přízdívka, Svislé stěny 
2.7.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Zdivo Cihla plná pálená 89,1 m2 15,64 t 
Malta MVC 2,5 2,14 m3 3,42 t 
Hydroizolace Penefol 750, tl. 2,0 mm 
89,1*1,1 = 
98,0 m2 
- 
Geotextilie Geofiltex 73-siltex, 500 g/m2, vodorovná 
178,2*1,1 = 
196,02 m2 
- 
Tep. Izol. XPS styrodur 3035 CS 1265x615x50 98,0 m2 - 
Bednění Desky Doka Frami Xlife 204,0 m2 - 
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 Rychloupínač 2ks/spoj - 
 Dřevěný hranol - - 
 Univerzální deska 3 ks - 
 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 
 Upínač pro vyrovnání - - 
 Upínací kolejnice - - 
 Opěrná koza Variábel  2ks na 1,5 m - 
Podložky Distanční pro výztuž - - 
Beton C 20/25 (B25) 44,44 m3 - 
Armatura Armokoše - - 
Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 
programu na výpočet bednění 
 
Označení zdi Obvod*výška Celkem m2 zdiva 
72 15,0*2,97 44,55 
74 15,0*2,97 44,55 
CELKEM  89,1 m2 zdiva 
Spotřeba na m2 45 ks/m2 4010 ks 
Spotřeba malty na m2 24 l/m2 2138 l = 2,14 m3 
 
Označení zdi Obvod*výška Celkem m2 bednění 
72 15,36*3,2 46,08 
74 15,36*3,2 46,08 
73 2*18,63*3,2 111,84 
CELKEM  204,00 m2 bednění 
 
Označení zdi Obsah*výška Celkem m2 betonu 
72 4,52*3,04 13,74 
74 4,52*3,04 13,74 
73 5,58*3,04 16,96 
CELKEM  44,44 m3 betonu 
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2.7.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Zdivo 1x Jeřáb Liebherr 65K, ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
Hydroizolace 1x Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 
Geotextilie Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 
Tepelná izolace Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Počet palet zdiva na voze 
0č		
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ě =
4010
253 = 15,84 = 16		
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- Rozměrové omezení 15 palet – 2 jízdy po 8 paletách 
- Hmotnostní omezení 14500 kg – 987*8=11884 – 7896 kg 
Počet rolí hydroizolace 
0č	)
í = 1
	2	1
		)
! =
98,0
30 = 3,26 = 3	)
	( "	(0,8	)
)	 	ř1ℎ í		") 
Počet balení tepelné izolace 
0č		
í = 1
	2	1
			
í =
98,0
6 = 16,33 = 17		
í 
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
44,44
9,0 = 4,93 = 5	í  
2.7.3. Skladování 
Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 
budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
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Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 
uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 
podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže 
podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 
bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 
Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Na paletě o hmotnosti 
987 kg bude celkem 253 cihel. Palety budou umístěny na vybetonované desce. 
Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 
rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role budou skladovat v leže.  
Geotextilie bude uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních výkyvů, 
tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato maximálně v pěti vrstvách 
na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 
 
2.8. Etapa 9 – Zásyp, hutnění, ŽB deska 
2.8.1. Výkaz výměr 
Název Materiál Množství Hmotnost 
Beton C20/25 (B25) 12,42 m3  
Zásyp Štěrkopísek frakce 0-32 C 282,9 m3  
Bednění Desky Doka Frami Xlife 100,62 m2  
Opěry Vyrovnávací opěra frami 260 Max po 1,2 m  
 Betonový panel + expreskotva Max po 1,2 m  
 
Zásyp Plocha*výška Celkem m3 štěrku 
1 37,42*3,15 117,87 
2 37,42*3,15 117,87 
 
 235,75 
CELKEM Koeficient nakypření 1,2 282,90 m3 štěrku 
 
Deska Plocha*výška Celkem m3 betonu 
1 41,41*0,15 6,21 
2 41,41*0,15 6,21 
CELKEM  12,42 m3 betonu 
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2.8.2. Doprava 
Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 
Štěrk Ruční, pásový dopravník 2x Sklápěč Tatra T618 NK S3 
Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Karisítě 1x Jeřáb Liebherr 65K - 
Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 
XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 
 = 	ř! éℎ	šě).	šě).			1	)ě	 =
282,9
3,75 = 75,44 = 76	í  
Určení počtu autodomíchávačů beton C 20/25 
0č	í1ℎá	čů = 3
é	ží	.4	ℎ	í1ℎá	č =
12,42
9,0 = 1,38 = 2	í " 
 
3. Předání pracoviště 
3.1. Předání pracoviště před základovými konstrukcemi 
Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety základových prací. Předá se 
projektová dokumentace základů a půdorys 3.PP. Proběhne prohlídka staveniště, na 
které se ujistí, že byly předchozí práce dokončeny v požadované kvalitě. Musí být 
dokončena skrývka ornice, zaberanění štětovnic a veškeré výkopové práce, to 
znamená výkop stavební jámy ve dvou úrovních (-6,500 a -9,000m) a výkopy rýh. Dále 
musí být zřízeno zařízení staveniště, konkrétně zpevněné plochy pro uskladnění 
systémového bednění Doka a armokošů a sestaven věžový jeřáb. Proběhne vstupní 
kontrola dle KZP – zemní práce. O všem výše zmíněném se provede zápis do 
stavebního deníku. 
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4. Pracovní podmínky 
4.1. Vybavenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220, 380 V, která 
bude napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 
vodovodní síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím 
kontejnerů se sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním 
sociálním zařízením. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a 
bude opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu opatřeno plotem výšky 
2,0 m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze 
stavby bude instalována myčka nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění 
komunikace. 
4.2. Základové práce 
Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. M ěří se průměrná teplota 3x 
denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být beton ochrán ěn 
proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě betonáže pod 5°C bude 
použita teplá záměsová voda nebo přísady. Stejně tak se musí beton chránit proti 
vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25 °C. V takovém případě musí být beton 
chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou přerušeny při 
hustém dešti nebo bouřce. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 
podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s danou 
problematikou. Bude provedeno školení o BOZP. Veškeré stavební práce budou 
provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Všichni pracovníci na 
stavbě budou proškoleni vedoucím čety o tom, kde se mohou napojit na elektrickou síť, 
kde mohou čerpat vodu, kde naleznou jim přidělené hygienické zázemí (sprchy, WC) a 
kde budou umístěny nádoby pro tříděný odpad. 
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5. Personální obsazení 
5.1. Etapa 1 - Železobetonové pasy a deska 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz armokošů, Dovoz 
bednění 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
5.2. Etapa 2 - Železobetonové pasy a deska 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář Oprávnění, Poučení o Ukládání betonu, obsluha 
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BOZP, Proškolení vibrátoru 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
 
5.3. Etapa 3 – Svislé stěny 3.PP 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Zdění přizdívky, Výroba 
malty, 
1x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz izolace, geotextilie, 
cementu, písku 
2x Izolatér 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Pokládka izolace 
81 
 
 
5.4. Etapa 4 – Dobetonávka železobetonových pasů 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
 
5.5. Etapa 5 – Železobetonové základové stěny a pasy, sloup 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
Dovoz armokošů, Dovoz 
bednění 
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o BOZP 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič 
autodomíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Zdění přizdívky, Výroba 
malty 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 
 
5.6. Etapa 6 – Instalace vodorovné kanalizace, zásyp 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Instalace kanalizace, 
kontrola hutnění 
3x Zedník 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání štěrku, hutnění 
štěrku, instalace kanalizace 
2x Obsluha UNC 
Strojnický průkaz, Poučení 
o BOZP, 
Ukládání a nakládání štěrku  
2x Pomocný dělník Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Nakládání spadeného 
štěrku na dopravník 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz štěrku 
1x Geotechnik 
Oprávnění Proškolení, 
Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 
 
5.7. Etapa 7 – Betonáž základové desky, stěny a sloupu 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař Proškolení, Poučení o Stavba bednění 
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BOZP 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz armokošů, Dovoz 
bednění 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič 
autodomíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Zdění přizdívky, Výroba 
malty 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 
5.8. Etapa 8 –Přizdívka, Svislá ŽB stěna 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety - betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Koordinace stavby bednění, 
betonáže, hutnění betonu 
3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Stavba bednění 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x Řidič Řidičský průkaz C, Dovoz čerstvého betonu 
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autodomíchávače Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 
BOZP 
Pokládka izolace 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 
 
5.9. Etapa 9 – Zásyp, hutnění, ŽB deska 
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1x 
Vedoucí pracovní 
čety 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Instalace kanalizace, 
kontrola hutnění 
3x Zedník 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání štěrku, hutnění 
štěrku, pokládka izolace 
2x 
Řidič nákladního 
automobilu 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz štěrku 
3x Vazač 
Vazačský průkaz, 
proškolení, Poučení o 
BOZP 
Ukládání výztuže 
3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 
BOZP, Proškolení 
Ukládání betonu, obsluha 
vibrátoru 
1x 
Řidič, obsluha 
čerpadla bet. 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP Proškolení 
Obsluha čerpadla betonu 
2x 
Řidič auto-
domíchávače 
Řidičský průkaz C, 
Profesní průkaz, Poučení 
o BOZP 
Dovoz čerstvého betonu 
1x Geotechnik 
Oprávnění, Proškolení, 
Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 
2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Doprava materiálu 
1x Obsluha UNC 
Strojnický průkaz, Poučení 
o BOZP, 
Ukládání a nakládání štěrku  
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6. Stroje a pracovní pomůcky 
Detailní informace strojů jsou zpracovány v příloze A6 – Návrh strojní sestavy. 
6.1.1. Strojní sestava 
- Sklápěč Tatra 815 NK S3 
- Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl  
- Jeřáb Liebherr 65 K 
- Autodomíchávač Cifa SL9 
- Čerpadlo betonové směsi Cifa K36 XZ 
- Ponorný vibrátor IVUR50 
- Vibrační lišta 
- Míchačka Belle BWE 250/230V 
- Svářečka folií Leister Varimat V2 
- Svářečka folií Leister X84 
- Vibrační válec Weber DVH600 
- Vibrační pěch Weber SRV 66 
- Nakladač CAT 226B 
- Mobilní pásový dopravník 
6.2. Nástroje a nářadí 
Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 
ruční pila, kladivo, sekera, kleště, pásmo, svinovací metr, libela, kotoučová pila 
6.3. Ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle a sluchátka 
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7. Pracovní postup 
7.1. Podkladní beton 
7.1.1. Začištění dna 
Bude třeba sejmout 100mm tlustou vrstvu zeminy, aby bylo dno před betonáží 
podkladního betonu odvodněno a zbaveno všech nečistot. Rýha bude mít tloušťku 
základu plus na každé straně navíc 100 mm.  
7.1.2. Betonáž 
Zřídí se 100 mm tlustá vrstva podkladního betonu. Nebude použito bednění. Beton 
se uloží do začištěné rýhy. Beton slouží pro dodržení dostatečného krytí výztuže pasů 
a srovnání plochy do roviny. 
7.2. Základové pasy 
Stavba je založena na základových pasech výšky 600 mm. Z důvodů více úrovní 
budou základové pasy betonovány po etapách. Postup výstavby pasů je zřejmý z 
příloh C5 - Schéma betonáže – etapa 1 až C9 - Schéma betonáže – etapa 5 
. Kde tlusté čáry značí nově vybudované pasy a tenká již zhotovené z předchozích 
etap. 
7.2.1. Bednění základových pasů 
Bude sestaveno ze systémového bednění Doka pro základové konstrukce. Použijí 
se naležato položené stěnové desky Frami Xlife o rozměrech výšce 0,75 m a délkově 
1,20; 1,50; 2,70 a 3,00 m. Preferován bude rozměr 2,70, který se dále využije při 
bednění stěn. 
V dolní části bude použito děrovaného kotevního pásu Frami (Ztracené kotvení) a 
základového upínače Frami. Potřebný počet prvků je rozepsán v tab.3 Počet 
děrovaných kotevních prvků dolní kotvení.  
tab. 3 Počet děrovaných kotevních prvků dolní kotvení 
Prvek Frami 
Xlife naležato 
Počet děrovaného 
kot. Prvku 
Poloha 
1,20 m 2/1*) Těsně vedle 
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1,50 m spoje prvků 
2,70 m 
2 
Vždy 60 cm 
vedle spoje 3,00 m 
*) V každém druhém prvku je zapotřebí pouze jeden  děrovaný kotevní pás Doka. 
V prvním a posledním prvku jsou zapotřebí dva děrované kotevní pásy. 
 
Horní kotvení bude tvořit plochá kotva a svorník Frami. Potřebný počet prvků je 
rozepsán v tab. 4 – Počet kotevních prvků horní kotvení.  
tab. 4 Počet kotevních prvků horní kotvení 
Prvek Frami Xlife naležato Počet kotevních míst 
1,20 m 
2/1*) 
1,50 m 
2,70 m 
2 
3,00 m 
*) V každém druhém prvku je zapotřebí pouze jeden děrovaný kotevní pás Doka. 
V prvním a posledním prvku jsou zapotřebí dva děrované kotevní pásy. 
 
Jednotlivé prvky mezi sebou budou spojovány pomocí rychloupínače Frami, kdy 
pro výšku od 0,60 do 0,90 m je zapotřebí dvou prvků  
 
obr. 2 Rychloupínač Frami 
 
V místech pro vyrovnání délek se použije dřevěných hranolů o max. šířce 150 mm 
a desky se spojí upínačem pro vyrovnání Frami. V místech, kde bude potřeba vyrovnat 
více jak 150 mm, se využije bednící deska, úhelník pro bednící desku a upínací 
kolejnice. Tato varianta umožňuje vyrovnání až do šířky 500 mm.  
Na vnitřní rohy budou použity vnitřní ocelové rohy Frami. Vnější rohy budou 
primárně řešeny vnějším ocelovým rohem Frami a spojeny s deskami pomocí 
rychloupínače. 
Zakončení pasů bude tvořeno pomocí univerzálního prvku Frami (osazen na 
výšku), který bude přichycen do bednění pomocí klasické kotevní matky s podložkou. 
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Tato varianta umožňuje řešení všech šířek pasů. Pro výšku do 1,20 m budou použity 4 
univerzální spojky s matkou a podložkou. 
 U bednění výtahových šachet bude u vnitřního bednění namísto vnitřních rohů 
použito odbedňovacího rohu Framax I, který po betonáži umožní snadné odstranění 
bednění za pomocí jeřábu. Ke spojení rohu s profily Framax bude třeba využít 
rychloupínač RU Framax spolu s adaptérem profilu Frami. U výšky do 1,20 m se 
použije čtyř rychloupínačů RU.  
Před uložením výztuže musí být desky nastříkány odbedňovacím prostředkem. 
V případech, kdy pasy přecházejí z jedné výškové úrovně do druhé, vznikají 
plochy, které systémové bednění nepokryje. V těchto místech se využije překližky, 
která se osadí do otvoru a zajistí proti posunu prkny.  
7.2.2. Výztuž základových pasů 
Výztuž základových pasů bude uložena na skládce odkud bude za pomocí jeřábu 
umísťována do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. 
Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným 
uložením opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  
7.2.3. Betonáž, ošetřování beton, technologická pauza 
Betonáž bude rozdělena do etap podle schémat betonáže Etapa1 až Etapa 5. Před 
samotnou betonáží musí být bednění a výztuž převzata stavbyvedoucím. Bednění 
musí být nastříkáno odbedňovacím přípravkem. Betonáž budou provádět betonáři za 
pomocí čerpadla betonu, který plynule doplňují auto-domíchávače. Po příjezdu 
každého auto-domíchávače bude zkontrolován dodací list a především čas výroby 
betonové směsi. Mezi dobou výroby a uložením čerstvého betonu nesmí uběhnout více 
jak 45 minut. 
Betonová směs bude ukládána ve vrstvách stejné tloušťky cca 300 mm z výšky 
maximálně 1,5 m, aby nedocházelo k porušení soudržnosti oddělením velkých zrn od 
ostatních. Maximální teplota pro ukládání betonu nesmí být vyšší než 25 °C. Hutn ění 
čerstvé betonové směsi bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru v tloušťkách cca 
300 mm, kdy v případě vibrování druhé vrstvy ponoříme vibrátor do předchozí, již 
zhutněné vrstvy, cca 100 mm hluboko. Nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a 
bedněním nesmí být menší než cca 200 mm. Hlavice vibrátoru musí být ve svislé 
poloze a během vibrování se nesmí posouvat. Vibrování se ukončí v momentě, kdy na 
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povrch vystoupí cementová kaše a dále nebudou na povrch vystupovat bublinky 
vzduchu. 
Během ošetřování je třeba zajistit, aby byl beton stále navlhčený. Doba polévání je 
závislá na okolní teplotě. Nejkratší doba, po kterou je třeba beton polévat vodou jsou 3 
dny. Teplota vody musí být max. o 10°C nižší než te plota povrchu betonu.  
7.2.4. Odbednění 
Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na 
teplotě okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou 
vodou na odvodněné ploše zařízení staveniště. Odstraněno bude pouze bednění, které 
nebude v budoucnu tvořit bednění pro podkladní železobetonovou desku. Hranice jsou 
viditelné na schématu postupu prací Etapa 7. 
 
tab. 5 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 
Teplota okolního 
prostředí 
Doba nutná pro dosažení 
potřebné pevnosti 
5-10°C  3,5 dne 
10-15°C 2,5 dne 
15-25°C 1,5 dne 
7.3. Základové desky 
3.PP a šachty výtahů objektu budou plošně založeny na základové desce 
tloušťky 400mm (300mm u šachet). Spojovací část mezi schodištěm a vstupem do 
garáží bude ve sklonu 7,40 %. 
Deska bude zhotovena ve více etapách z důvodu různých výšek založení 3.PP (-9,620 
m) a výtahové šachty (-10,800 m). Samotné rozdělení do etap je zřejmé z příloh C5 - 
Schéma betonáže – etapa 1 a C6 - Schéma betonáže – etapa 2 
7.3.1. Bednění základové desky 
Bude sestaveno ze systémového bednění Doka pro základové konstrukce. 
Použijí se naležato položené stěnové desky Frami Xlife o rozměrech výšky 0,45 m a 
délkově 1,20; 1,50; 2,70 a 3,00 m. 
Spojování, nastavování prvků je stejné jako u bednění základových pasů. 
Jelikož se bude jednat o jednostranné bednění, je třeba jej doplnit opěrným úhelníkem 
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Doka. Vertikální síly se odvedou pomocí 2 ks zemních hřebíků na každý opěrný 
úhelník. Vzdálenosti úhelníků mezi sebou mohou být maximálně 3,0 m. 
7.3.2. Výztuž základových desek 
Armatura desky je již předem nastříhána a naohýbána z prutů dle dokumentace. 
Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Spoje prutů a kari sítí budou 
provedeny vazačským drátem. Výztuž bude opatřena distančními podložkami, kvůli 
dodržení potřebného krytí výztuže. 
V případě desky ve 3.PP budou do výztuže dále osazeny vlnové kotvy, které budou 
později sloužit jako kotvení koz Variábel u jednostranného bednění. Proto je třeba před 
samotnou betonáží znát přesné umístění desek bednění, aby bylo možno vyznačit 
umístění kotev. 
7.3.3. Betonáž, ošetřování beton, technologická pauza 
Betonáž se bude řídit stejnými pravidly jako u betonáže základových pasů. Jediný 
rozdíl oproti pasům je během vibrování, kdy na vibrování ponorným vibrátorem 
navazuje ještě vibrování pomocí vibrační lišty. Vibrační lištou se tak beton dohutní a 
současně vznikne finální povrchová úprava. 
7.3.4. Odbednění  
Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na teplotě 
okolního prostředí. Doba odbednění viz. tab.6-Doba nutná pro dosažení pevnosti 50%. 
7.4. Svislá stěna jednostranné bednění 
Tyto stěny budou zřízeny ve 3.PP a na východní straně objektu v 2.PP. Jedná se o 
železobetonové stěny, které jsou navíc opatřeny izolační přizdívkou z plných pálených 
cihel a tepelné izolace styrodur tl. 50 mm. Současně bude přizdívka tvořit jednu stranu 
bednění. 
7.4.1. Izolační přizdívka 
Podklad zdi musí být vodorovný. Vodorovnost zjistíme pomocí nivelačního 
přístroje a případné nerovnosti srovnáme maltou od nejvyššího bodu podkladové 
plochy. Během zdění budeme kontrolovat výškovou a délkovou polohu jednotlivých 
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vrstev zdiva tak, že na rovnou hoblovanou lať stejné výšky jako stěna vyznačíme 
značky pro cihly i spáry. 
Nejprve budou osazeny rohové cihly, které se spojí zednickou šňůrou vedenou 
z vnější strany zdiva předsazenou o 2 – 4 mm. Nanese se malta v šířce zdi a tloušťce 
10 mm a položí se cihly vedle sebe se styčnou spárou 10 mm. Poloha cihel se vyrovná 
pomocí gumové paličky a zkontroluje podle vodováhy. Malta musí dosahovat k lícům 
cihly. Zároveň nesmí přesahovat, proto se přesahy odstraní zednickou lžící před 
nanášením malty na novou vrstvu. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu 
cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Mezi jednotlivými vrstvami 
musí být dodržena vazba, cihly budou posunuty o polovinu své délky. 
Po vyzdění následuje zateplení tepelnou izolací a na kterou se dále přikotví 
vrstva geotextilie, foliová hydroizolace a poslední krycí vrstva geotextilie.  
7.4.2. Výztuž stěn 
Výztuž stěn bude uložena na skládce, odkud bude za pomocí jeřábu umísťována 
do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. 
Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným 
uložením opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  
7.4.3. Bednění 
Bude zde využito jednostranného bednění ze stejných desek (Frami) jako u 
předchozích bednících prací. Rozdíl je pouze v jejich osazení, kdy v případě pasů byly 
osazeny pouze vodorovně. Pro zajištění stability a nemožnosti použití rádlovacího 
drátu bude použit systém ztužení pro jednostranné bednění pomocí opěrných koz 
Variábel. Pro usnadnění práce bude pracovní spára u vnitřních rohů posunuta tak, 
abychom se vyhnuli složitějšímu bednění. 
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obr. 3 Sestava desek pro výšky 3150 - 3600mm a 3000 mm 
 
Sestaví se opěrné kozy a zavětrují pomocí lešeňové trubky. Takto zavětrované 
opěrné kozy se spojí pomocí distanční vložky spolu s jednostranným rámovým 
bedněním Frami. Pomocí jeřábu se umístí na místo a spojí pomocí kotev 
s víceúčelovým kotevním paždíkem. Kotvy byly zhotoveny již během betonáže 
základové desky. Pokud by kotva nešla použít, dá se nahradit expres kotvou Doka. 
 
obr. 4 Distanční podložka 200 mm 
 
obr. 5 Opěrná koza - sestava 2 opěr 
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 značení Prvek Počet ks 
A Paždík opěrné kozy 2 
B Tahová příložka 2 
C Opěrná botka 2 
D Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m 2 
E Spojovací čep 10 mm 10 
F Závlačka s pružinou 10 mm 10 
G Vřetenová vzpěra 12 3,00m 2 
H Lešeňová trubka 48,3 mm (1,50 při a 1,55) 3 
I Lešeňová trubka 48,3 mm (2,00 při a 1,55) 2 
K Šroubová spojka 48,0 mm 50 7 
L Otočná spojka 48,0 mm 3 
P Víceúčelový paždík 2,00m jako kotevní paž. 1 
 
Na takto zhotovené a na místo osazené bednění se připevní plošina. Plošinu 
tvoří konzola Frami 60 kotvené do bednění. Šířka plošiny je 600 mm. Na konzoly se 
osadí fošny, které budou tvořit podlahu a zábradlí. Dovolené zatížení je 150 kg/m2. Na 
jeden konec se namontuje výstupový systém z žebříků Doka XS. Na volný konec 
budou namontovány sloupky ochranného zábradlí S a vyplněny fošnami. 
7.4.4. Betonáž 
Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových pasů 
7.2.3. 
7.4.5. Odbednění 
Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na teplotě 
okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou vodou na 
odvodněné ploše zařízení staveniště. 
tab. 6 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 
Teplota okolního 
prostředí 
Doba nutná pro dosažení 
potřebné pevnosti 
5-10°C  3,5 dne 
10-15°C 2,5 dne 
15-25°C 1,5 dne 
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7.5. Základové stěny 
Základové stěny se nacházejí ve sníženém výkopu kolem svislých konstrukcí 3.PP 
a na východní straně, kde je snížený výkop z důvodu budoucí realizace garáží. 
7.5.1. Bednění 
Výšky stěn nepřesáhnou výšku 3,00 m takže se využije sestavy 3 desek 2,70 m a 
jedné 0,30 m. Spojeny budou pouze pomocí rychloupínače. 
Bednění se bude skládat na dvě etapy. Mezi těmito etapami bude osazena výztuž. 
Na každou desku se těsně před osazením na místo nanese odbedňovací přípravek. 
Protější desky budou vzájemně spojeny kotevním systémem 15 Doka, který 
nahrazuje rádlovací drát klasického bednění. V případě použití desky 2,70 m na výšku 
a jedné desky nad ní (na šířku) se použijí na výšku 4 kotvy. V zásadě platí, že do 
každého kotevního místa, které není zakryté kotevní matkou nebo podložkou, patří 
kotva. 
Bednění bude pro zajištění stability osazeno vyrovnávacími opěrami Frami 260. 
Vzdálenost mezi opěrami nesmí přesáhnout 1,2 m. Z důvodu nemožnosti použití 
expres kotvy do země budou použity betonové panely, ve kterých se kotvy zafixují 
pomocí patní desky a expres kotvy. 
Na zhotovené bednění se připevní plošina. Plošinu tvoří konzola Frami 60 
kotvená do bednění. Šířka plošiny je 600 mm. Na konzoly se osadí fošny, které budou 
tvořit podlahu a zábradlí. Dovolené zatížení je 150 kg/m2. Na jeden konec se 
namontuje výstupový systém z žebříků Doka XS. Na volný konec budou namontovány 
sloupky ochranného zábradlí S a vyplněny fošnami. 
Rohy, vyrovnání délek a zakončení bude řešeno stejně jako u bednění 
základových pasů. 
7.5.2. Výztuž stěn 
Výztuž stěn bude uložena na skládce, odkud bude za pomocí jeřábu umísťována 
do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. Vazači budou výztuž ukládat dle 
výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným uložením opatřeny distančními 
podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  
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7.5.3. Betonáž 
Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových 
pasů  
7.5.4. Odbednění 
Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na 
teplotě okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou 
vodou na odvodněné ploše zařízení staveniště. Odstraněno bude pouze bednění, které 
nebude v budoucnu tvořit bednění pro podkladní železobetonovou desku. Hranice jsou 
viditelné na schématu postupu prací Etapa 7. 
tab. 7 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 
Teplota okolního 
prostředí 
Doba nutná pro dosažení 
potřebné pevnosti 
5-10°C  3,5 dne 
10-15°C 2,5 dne 
15-25°C 1,5 dne 
 
7.6. Zásypy a hutnění 
Tyto práce proběhnou ve dvou etapách a to v Etapě 6 a 9. Sklápěče Tatra 
dovezou štěrk, který bude do jámy přemisťovat pásový dopravník. Na dopravník 
bude štěrk ukládat smykem řízený nakladač CAT a spadený štěrk bude na 
dopravník nakládat pomocní dělník. V jámě pak bude štěrk rozvážet smykem 
řízený nakladač CAT. Štěrk se bude ukládat ve vrstvách o mocnosti cca 300 mm a 
dále hutnit vibrační deskou, v hůře přístupných místech pak vibračním pěchem. 
Zemina bude zhutněna na 45 MPa.  
Současně bude nainstalováno odvodnění Opti-Dram a ležatá kanalizace. 
Potrubí bude uloženo do štěrkového lože, obsyp bude proveden pískem zrnitosti 
8/16. Štěrk a písek se od okolní zeminy oddělí geotextilií. 
7.7. Podkladní železobetonová deska 
Jde o 120 mm tlustou desku, která tvoří zpevněnou plochu pro budoucí položení 
hydroizolace. Bednění desky je již zřízeno z předchozích prací.  
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Výztuž stěn bude uložena na zhutněné ploše na hromadách, tak aby bylo snadné ji 
odebírat ručně. Výztuž je tvořena kari sítěmi. Budou ukládány s přesahem minimálně 
jedno oko, tj. 100 mm. Dále budou opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení 
potřebného krytí výztuže.  
Betonování se řídí stejnými pravidly jako u betonáže základové desky. 
8. Jakost a kontrola provedených prací 
8.1. Podkladní beton 
8.1.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola vytyčení výšky základové spáry, vytyčení výtahových šachet, čistoty 
základové spáry 
- Kontrola dodané betonové směsi 
8.1.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola projektované výšky betonu 
- Kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kontrola rovinnosti 
8.1.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
- Kontrola výsledných rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 
8.2. Základové pasy a základové stěny 
8.2.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 
- Kontrola správného vytyčení půdorysného rozměru,  
- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 
příslušenství 
- Kontrola osazení prostupů 
- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 
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8.2.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 
opatření odbedňovacím přípravkem 
- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 
- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 
max. 1,5 m,  
- Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 
8.2.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 
- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
- Kontrola vyčnívající výztuže 
8.3. Základové desky a podkladní desky 
8.3.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola zhutnění podsypu 
- Kontrola správného vytyčení, půdorysného rozměru,  
- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 
příslušenství 
- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 
8.3.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 
opatření odbedňovacím přípravkem 
- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 
- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 
max. 1,5m,  
8.3.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 
- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
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- Kontrola vyčnívající výztuže 
8.4. Svislá stěna jednostranné bednění 
8.4.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 
- Kontrola správného vytyčení, půdorysného rozměru,  
- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 
příslušenství 
- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 
- Kontrola množství cihel a sypkých hmot potřebných pro maltu 
- Kontrola izolací (tepelné, hydro) 
8.4.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola vazby cihel, tloušťky spár, kontrola výšek spár (podle latě) 
- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 
opatření odbedňovacím přípravkem 
- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 
- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 
max. 1,5 m,  
- Kontrola kotvení izolací, těsnosti spojů,  
8.4.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 
- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
- Kontrola vyčnívající výztuže 
8.5. Zásypy a hutnění 
8.5.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola pevnosti betonových konstrukcí 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola strojů pro hutnění 
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- Kontrola vytyčení potrubí 
8.5.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola potrubí – sklon, uložení, zkouška vodotěsnosti 
- Kontrola počtu pojezdů vibrační deskou (zhutnění zásypu) 
8.5.3. Výstupní kontrola 
- Kontrola zhutnění povrchu 
- Kontrola rovinatosti povrchu 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 
Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 
BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 
podpisem v knize o školení BOZP. 
BOZP je podrobně zpracováno v části B9. 
9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
9.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
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- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Přeprava strojů 
9.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
9.2. Další legislativa 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhlášku č. 137/1998 Sb. a vyhlášku č.502/2006 Sb., kterou byla vyhláška 
137/1998 Sb. doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády 
č.441/2004 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
10. Ekologie  
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 
opatření ke snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle 
platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 
odpadů. Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena 
vanami pro zabránění vsakování oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový 
materiál bude odvezen do místních sběrných surovin. 
10.1. Zařazení dle katalogu odpadů 
tab. 8 Katalog odpadů - Základy 
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ZPŮSOB NAKL. 
S ODPADY 
SKLÁDKA ODPADŮ 
SUCHÝ DŮL – ZLÍN 
170504 
Stavební odpad – Zemina 
a kamení 
O 
ULOŽENÍ NA 
SKLÁDKY URČENÉ 
PRO JEDNOTLIVÉ 
DRUHY ODPADŮ 
POVOLENÉ A 
ZKOLAUDOVANÉ 
130206 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje N 
120113 Odpady ze svařování O 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170201 Dřevo O 
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170203 Plasty O 
170405 Železo a ocel O 
170604 
Izolační materiály 
neobsahující nebezpečné 
materiály 
O 
200301 Směsný komunální odpad O 
 
Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při 
odstavení stroje strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se použije havarijní 
souprava. Odpady třídy 17 budou odvezeny na skládku ve Zlíně – Mladcové. Odpad 
třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz zajistí technické služby Zlín 
10.2. Legislativa 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
103 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND  
CONSTRUCTION MANAGMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4 – TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
TECHNICAL PRESCRIPTION OF BUILDING SITE EQUIPMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE    TOMÁŠ KLIMÁNEK 
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 
  
104 
 
1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní Svahy 
Místo stavby:  Zlín Jižní Svahy, parcelní číslo 2144/79 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:  Manag a.s. 
   Zarámí 92, Zlín 760 01 
Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 
   Bartošova 16, Zlín 760 01 
Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 
   Architektonická a realizační kancelář Ateilér 91 spol. s r.o. 
Cena objektu: 55 mil. Kč bez DPH 
1.1. Popis staveniště 
1.1.1. Umístění objektu 
Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 
centrálním parkem – Valachův žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 
Příjezd k domu je z a ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 
doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 
nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 
cm).  
Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 
2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 
tvoří na východní straně biokoridor. 
1.1.2. Prostorové uspořádání 
Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím.   
Z toho dvě podlaží jsou podzemní. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá 
půdorysných rozměrů 15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, 
rozdilatovené objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 
osobních automobilů do kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 
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1.1.3. Stavební objekty 
SO 101 Příprava území 
SO 102 Přeložka vodovodu 
SO 103 Bytový dům B1 
SO 104 Bytový dům B2 
SO 105 Bytový dům B3 
SO 106 Bytový dům B4 
SO 107 Bytový dům B5 
SO 108 Podzemní parkoviště PP1 
SO 109 Podzemní parkoviště PP2 
SO 110 Páteřní komunikace 
SO 111 Zpevněné plochy 
SO 112 Kanalizace splašková 
SO 113 Kanalizace dešťová 
SO 114 Přípojky splaškové kanalizace 
SO 115 Přípojky dešťové kanalizace 
SO 116 Vodovod 
SO 117 Přípojky vodovodu 
SO 118 Rozvody NN 
SO 119 Veřejné osvětlení 
SO 120 Horkovodní rozvod 
SO 121 Výměníková stanice 
SO 122 Tepelné rozvody 
SO 123 Doplňkové plochy 
SO 124 Přívod telefonních linek 
SO 125 Rozvody telefonních linek 
SO 126 Přívod kabelové televize 
SO 127 Rozvody kabelové televize 
SO 128 Odvodňovací příkop 
SO 129 HTU 
SO 130 Sadové úpravy 
1.1.4. Kapacitní údaje 
Plocha pozemku:   30 179 m2 
Zastavěná plocha:   3791,6 m2 
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 Domov důchodců 1267,4 m2 
 B1 322,4 m2 
 B2 310,6 m2 
B3 630,4 m2 
B4 630,4 m2 
B5 630,4 m2 
Plocha řešené části pozemku: 7 062,8 m2  
Zastavěná plocha SO 107: 630,4 m2 
1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 
Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací na objektu.  
1.2.1. Předchozí etapa – výstavba SO106 
Po skrývce ornice se zřídí oplocení staveniště výšky 2,0 m po celém jeho 
obvodu, tzn. 403,2 m, které zůstane až do konce výstavby. Součástí oplocení je také 
brána šířky 7,0 m, která bude uzamykatelná. Z výstavby předchozího objetu, tzn. 
SO106 je již zřízeno napojení na odběr vody a elektrické energie. Dále jsou umístěny a 
napojeny na sítě kontejnery se šatnami, kanceláří, vrátnicí a sociálním zařízením. Na 
staveništi nebude z důvodu rozsáhlé rozlohy zřízena zpevněná vnitro-staveništní 
komunikace. Pro zajištění čistoty na příjezdových komunikacích je výjezd ze staveniště 
vybaven mycí linkou na nákladní automobily. Zpevněná plocha sloužící pro parkování 
osobních aut, je vydlážděna ze železobetonových panelů a umístěna hned za vjezdem 
na staveniště.  
1.2.2. Etapa 1 – výkopové práce 
Během provádění samotných výkopových prací bude zřízena mezideponie 
s ornicí o rozměrech 40 x 11 m, výška skládky bude max. 1,5 m. 
1.2.3. Etapa 2 – spodní stavba 
Díky výkopovým pracím vznikne rovina, na kterou se nasype a následně zhutní 
štěrk, který vytvoří propustnou a zpevněnou plochu. Jedna o rozměrech 10 x 20 m 
určená pro skladování armokošů a karisítí a druhá o stejné velikosti pro skladování 
bednění. Dále bude zřízena zpevněná plocha, na které bude po betonáži probíhat 
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čištění bednících desek. Tato plocha bude napojena na odkalovací nádrž. Bude také 
zřízen uzamykatelný kontejner pro skladování nářadí a menších strojů, např. hutnící 
válec, vibrátor, lopaty, krumpáče apod. Tyto objekty zařízení staveniště budou sloužit 
po celou dobu výstavby SO 107. 
2. Objekty zařízení staveniště 
2.1. Kanceláře a sociální zařízení 
Na staveništi budou použity kontejnery dodávané firmou Systém Container s.r.o. 
sídlící na adrese Průmyslový areál rybníky 730, 760 01 Zlín – Prštné. Kontejnery 
budou ve čtyřech rozích uloženy na dřevěných trámech tak, aby byly podepřeny 
všechny čtyři rohy. Tloušťky trámů budou takové, aby podlaha kontejnerů byla 
vodorovná. Plocha pod trámy bude ze zhutněného štěrku. Podrobná specifikace 
kontejnerů viz. Příloha – technický list kontejnerů řady SC – standart. 
2.1.1. Umývárna se sprchou 
Budou použity kontejnery SC-20 o rozměrech 6058 x 2435 x 2810 mm  (DxŠxV) 
hmotnosti 3000 kg.  V každém z nich bude umístěn : 
• 2x sprchový kout 
• 2x záchodová mísa 
• 2x pisoár 
• 4x umývadlo  
• 1x boiler 
 
obr. 6 Půdorys WC + Sprchy 
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2.1.2. Šatny 
Šatny určené dělníkům budou v kontejneru SC–14.2 o rozměrech 
6058x4884x4500 mm a hmotnosti 4500 kg. Detailní skladba jednotlivých částí 
kontejneru viz. Příloha – Technický list kontejnerů řady SC – standart. Kontejnery 
budou dovybaveny uzamykatelnými skříňkami na uložení osobních věcí, dvěma stoly a 
židlemi. 
 
obr. 7 Půdorys šatny 
2.1.3. Kancelář stavbyvedoucího 
Bude tvořit kontejner SC–10 o rozměrech 6058x2438x2620 mm a hmotnosti 
2700 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – Technický list 
kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude vybaven místností s toaletou a 
umývátkem a malou kuchyňkou se sporákem a umyvadlem. Dále bude dovybaven 
stolem, židlemi a skříněmi. 
 
obr. 8 Půdorys kanceláře stavbyvedoucího 
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2.1.4. Zasedací místnost 
Bude tvořit kontejner SC–07 o rozměrech 6058x2438x2620 mm a hmotnosti 
2400 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – Technický list 
kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude dovybaven velkým konferenčním 
stolem a židlemi.  
 
obr. 9 Půdorys zasedací místnost 
2.1.5.  Vrátnice 
Bude tvořena z kontejneru SC-12.3 o rozměrech 4000x2435x2610 mm a 
hmotnosti 1800 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – 
Technický list kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude dovybaven stolem s židlí 
a skříněmi. 
 
obr. 10 Půdorys vrátnice 
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2.2. Provozní zařízení staveniště 
2.2.1. Skládky 
Během etapy hrubé spodní stavby bude na staveništi zřízena skládka na 
vytěženou ornici. Rozměry skládky budou 40 x 11 m, výška bude max. 1,5 m. Skládka 
se zde bude nacházet po celou dobu výstavby a ornice pak bude použita pro finální 
úpravy okolí stavby. 
Skládka pro skladování armokošů a karisítí bude mít rozměry 20 x 10 m. 
Povrch bude tvořen zhutněným štěrkem a bude odvodněn pomocí betonového 
odvodňovacího žlabu o rozměrech 350x250x80 mm (DxŠxV). 
Skládka pro skladování bednění bude mít rozměry 20 x 10 m. Povrch bude 
tvořen zhutněným štěrkem a bude odvodněn pomocí betonového odvodňovacího žlabu 
o rozměrech 350x250x80 mm (DxŠxV). 
2.2.2. Sklady 
Pro uskladnění menší mechanizace (hutnící pěch, řetězová pila, vrtačky, brusky 
apod.) a ručního nářadí (lopaty, krumpáče, kladiva, spojovací materiál apod. ) bude 
pořízen kontejner SC-21 o rozměrech 6058x2990x2610 mm a hmotnosti 2200 kg. 
Kontejner dodá firma Systém Container ze Zlína.  
 
obr. 11 Půdorys skladu 
2.2.3. Oplocení 
Kolem celého staveniště bude použito mobilní oplocení Heras M200. Rozměr 
jednoho pole je 3430 x 2000 mm a je vyplněno zinkovým drátem tloušťky 3 mm. 
Oplocení bude vykryto neprůhlednou plachtou výšky 1,8 m. Bránu budou tvořit dvě 
pole, na kterých budou osazena pojezdová kolečka. Brána bude uzamykatelná pomocí 
řetězu a klasického zámku.  
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Na vstupní bráně budou pověšeny veškeré potřebné kontakty na 
investora a zhotovitele a kopie rozhodnutí o povolení stavby. Dále zde budou 
viset tyto  značky:  
 
 
tab. 9 Značky zařízení staveniště umístěné na oplocení 
 
2.2.4. Staveništní komunikace 
Vjezd na staveniště bude vydlážděn železobetonovými panely o rozměrech  
1 x 3 m. Tyto panely budou pouze mezi vstupem a parkovací plochou, aby se zabránilo 
znečištění vozidel návštěvníků. Na zbytku staveniště komunikace zřízena nebude. 
Namísto toho se při výjezdu bude nacházet čistička nákladních automobilů. 
2.2.5. Parkoviště 
Parkoviště bude mít rozměry 24 x 10 m a bude ze železobetonových panelů. 
Kapacita parkoviště je 10 osobních automobilů třídy O1. Počítá se s šířkou komunikace 
5,5 m a rozměry stání 2,4 x 4,5 m. Tyto rozměry budou na panelech nastříkány 
sprejem. Napojení panelové komunikace a parkoviště není kolmé, takže vzniklé 
mezery mezi panely budou vysypány štěrkem a následně zhutněny. Parkoviště bude 
sloužit jak pro dělníky, tak pro vedení stavby a návštěvníky. Pro návštěvníky a 
stavbyvedoucího budou vyhrazena 4 parkovací stání, která budou označena značkou.  
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3. Nasazení montážních strojů 
Strojní sestava je podrobně zpracována v textové části „B8 – Návrh strojní 
sestavy“. Zde je uveden přehled nasazených strojů s časovým využitím: 
 
tab. 10 Nasazení strojů 
Název stroje Zahájení Dokončení Doba trvání 
Pásový dozer CAT D6N LPG 1.2. 13 5.2. 13 3 dny 
Rypadlo CAT M313 D 21.2. 13 11.3. 13 13 dny 
Rypadlo-nakladač CAT 422 E 1.2. 13 5.2. 13 3 dny 
Sklápěč Tatra T815 NK S3 1.2. 13 11.3. 13 16 dny 
Mobilní jeřáb Demag AC-30 5.2. 13 21.2. 13 13 dny 
Vibroberanidlo ICE Holland 416-L 5.2. 13 21.2. 13 13 dny 
Jeřáb Liebherr 65K 11.3. 13 14.8. 13 113 dny 
Autodomíchávač Cifa K36 XZ 11.3. 13 31.7. 13 103 dny 
Ponorný vibrátor Ivur 50 11.3. 13 31.7. 13 103 dny 
Vibrační lišta 18.4. 13 31.7. 13 75 dny 
Vibrační válec Weber DVH 600 11.6. 13 14.8. 13 14 dny 
Vibrační pěch Weber SRV 66 11.6. 13 14.8. 13 14 dny 
Nakladní automobil Man TGS 6x4 BI 11.3. 13 18.3. 13 6 dny 
Motorová pila Husquarna 235 E-s 1.2. 13 21.5. 13 78 dny 
Míchačka Belle BWE 250/230V 9.4. 13 5.7. 13 10 dny 
Svářečka folií Leister Varimat V2 8.4. 13 26.7. 13 80 dny 
Svářečka folií Lester X84 16.4. 13 31.7. 13 77 dny 
Smykem řízený nakladač CAT  11.3. 13 24.7. 13 33 dny 
Pásový dopravník 11.6. 13 24.7. 13 32 dny 
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3.1. HSB 120 - O - Havarijní souprava – olejová 
Slouží pro použití během havárie – úniku olejů, tuků a ropných látek. Souprava 
oddělí kapaliny nebezpečné pro člověka nebo životní prostření od vody. 
3.1.1. Složení 
5 x sorpční had 
5 x sorpční polštář 
10 x sorpční chemická utěrka 
1 x sypký sorbent SK 4 
1 x havarijní tmel 5 PMPA 
1 x havarijní tmel 10 P - suché granule 
1 x kanalizační deska 65 x 45 cm 
1 x ochranné brýle 
1 x rukavice kyselinovzdorné 
1 x ochranný chemický respirátor 
1 x chemické výstražné světlo - červené 
1 x chemické výstražné světlo - žluté 
4 x výstražná nálepka „NEBEZPEČENÝ ODPAD“ 
4 x pytel na použité sorbenty 
1 x výstražná páska 300m 
1 x smetáček a lopatka 
1 x sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem  
obr. 12 Havarijní souprava 
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4. Zdroje pro stavbu 
4.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
Název stavebního stroje Štítkový příkon [kW] [ks] [kW] 
Ponorný vibrátor IVUR 50 0,8 1 0,8 
Míchačka Belle BWE 250/230V 2,2 1 2,2 
Svářečka Leister Varimat V2 4,6 1 4,6 
Svářečka Leister X84 2,3 1 2,3 
Jeřáb Liebherr K65 17 1 17 
P1 – Instalovaný příkon spotřebičů   26,9 
 
P2 - OSVĚTLENÍ 
PROSTOR Příkon [kW/m2] [m2] [kW] 
Kancelář stavbyvedoucího 0,0120 14,75 0,177 
Vrátnice 0,0120 13,74 0,165 
Sklady 0,0049 18,11 0,089 
Umývárny 0,0049 29,50 0,145 
Jednací místnost 0,0079 14,75 0,117 
Šatny 0,0064 29,58 0,189 
P2 – Instalovaný příkon spotřebičů   0,882 
 
4.1.1. Nutný příkon elektrické energie 
0 = 1,1 ∗ :;(0,5 ∗ 01 + 0,8 ∗ 02)<= + ;0,7 ∗ 01=<>?,@ = 
= 1,1 ∗ :;(0,5 ∗ 26,9 + 0,8 ∗ 0,882)<= + ;0,7 ∗ 26,9=<>?,@ = 	26,24	kVA 
 
1,1 – Koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
B – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 276,22 20 5524,4 
MEZISOUČET A    5524,4 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 26 40 1040 
MEZISOUČET B    1040 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
4.2.1. Výpočet sekundové spotřeby vody 
DE =
F ∗ 1,6 + G ∗ 2,7 + 3 ∗ 2,0
 ∗ 3600 =
5524,4 ∗ 1,6 + 1040 ∗ 2,7 + 200 ∗ 2,0
8 ∗ 3600 = 0,396	
/ 
 
D = DE + 0,2 ∗ DE = 0,396 + 0,2 ∗ 0,396 = 0,475 
 I → K50 
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5. Řešení dopravních tras 
Během výstavby hrubé spodní stavby nebude převáženo žádné nadrozměrné 
břemeno, takže není třeba řešit zvláštní dopravu. 
5.1. Doprava armokošů a výztuže 
Ocelové armokoše, karisítě distanční podložky apod. budou dopravovány 
z armovny Betonmix Zlín – Štípa s.r.o. sídlící na adrese K Farmě 606, 763 14 Zlín – 
Štípa. Armovna je vzdálená 6,6 km a za běžného provozu bude doprava trvat 10 minut. 
Trasa vede po silnicích III. třídy (Lázně, Fryštácká, Okružní), na kterých nejsou žádná 
dopravní omezení. 
 
obr. 13 Trasa – Armovna Štípa 
5.2. Doprava systémového bednění Doka XLive 
Bednění bude dováženo z Brněnské pobočky firmy Doka sídlící na adrese Kšírová 
265, 619 00 Brno – Horní Heršpice. Trasa měří 99 km a cesta potrvá 1 hodinu a 5 
minut. Trasa začíná na silnici III. a I. třídy, posléze se napojuje na dálnici D1 ze které 
se v Otrokovicích sjíždí na silnici I. třídy (třída Tomáše Bati). Ta se napojuje na silnici 
III. třídy Okružní vedoucí až na místo stavby. 
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obr. 14 Trasa - Doka Brno 
 
obr. 15 Trasa Doka Brno 
5.3. Doprava čerstvého betonu 
Beton bude dopravován z nejbližší betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. 
sídlící v Areálu Svit – Rybníky, Zlín – Prštné. Trasa vede po silnicích III. třídy a cestou 
nejsou žádná dopravní omezení. Délka trasy je 3,4 km a za běžného provozu bude 
trvat 6 minut. 
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obr. 16 Trasa - Beton TašStappa Zlín 
5.4. Doprava stavebních strojů 
Doprava všech stavebních strojů vyjma věžového jeřábu je zajištěna u firmy 
Phonix-Zeppelin sídlící na adrese Kvítkovická 1623, 763 61 Napajedla. Trasa vede po 
silnicích I. a III. třídy. Je dlouhá 13 km a za běžného provozu trvá 20 minut. Na trase 
nejsou žádná dopravní omezení. 
 
obr. 17 Trasa - Stroje Napajedla 
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5.5. Doprava Jeřábu Liebherr 
Jeřáb bude zapůjčen a na automobilovém podvozku bude dovezen z firmy 
Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. sídlící na adrese Napajedelská 1779, 76502 
Otrokovice. Trasa měří 13 km a zabere 20 minut. Vede po silnicích III. a I. třídy bez 
jakéhokoliv dopravního omezení. 
 
obr. 18 Trasa - Jeřáb Otrokovice 
6. Likvidace zařízení staveniště 
Po jeho dokončení SO107 budou zrušeny pouze skládky a sklad, aby bylo 
uvolněno místo pro výstavbu SO109. Dále bude odvezen věžový jeřáb. Zázemí pro 
dělníky a vedení stavby (celá severní část zařízení staveniště) zůstane až do doby 
před započetím finálních terénních úprav,  tzn. po dokončení SO109. 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Osoby pohybující se na staveništi budou dodržovat bezpečnostní pokyny. Každá 
osoba pohybující se na staveništi musí být vybavena ochrannými pomůckami, přilbou, 
reflexní vestou. 
Pracovníci budou před zahájením výkonu činnosti seznámeni s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat během práce. Každý pracovník toto stvrdí 
podpisem do protokolu o školení BOZP. 
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Podrobněji je BOZP zpracováno v samostatné textové příloze B9 – Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. 
7.1. Hlavní legislativa 
• Nařízení vlády - 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády - 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Zákon - 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Nařízení vlády - 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Nařízení vlády - 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády - 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• Vyhláška - 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhlášku 137/1998Sb. a vyhlášku 502/2006 Sb., kterou byla vyhláška 137/1998 
Sb. doplněna 
• Nařízení vlády - 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 523/2002Sb. a nařízení vlády 
441/2004 
• Nařízení vlády - 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• Vyhláška - 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna: 324/1990 Sb.,207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
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8. Životní prostředí 
tab. 11 Katalog odpadů - zařízení staveniště 
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ZPŮSOB NAKL. 
S ODPADY 
SKLÁDKA ODPADŮ 
SUCHÝ DŮL - ZLÍN 
170101 Stavební odpad – Beton O 
ULOŽENÍ NA 
SKLÁDKY URČENÉ 
PRO JEDNOTLIVÉ 
DRUHY ODPADŮ 
POVOLENÉ A 
ZKOLAUDOVANÉ 
170102 Stavební odpad – Cihla O 
170201 Stavební odpad – Dřevo O 
170202 Stavební odpad – Sklo O 
170203 Stavební odpad – Plasty O 
170405 
Stavební odpad – železo 
a ocel 
O 
170504 
Stavební odpad – Zemina 
a kamení 
O 
170604 
Stavební odpad – Izolační 
materiály 
O 
130206 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje N 
150101 
Obaly – papírové a 
lepenkové 
O 
150102 Obaly – Plastové O 
150107  Obaly – Skleněné O 
200301 Směsný komunální odpad O 
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9. Důležitá telefonní čísla 
Policie ČR: 158 
Obecní (městská) policie: 156 
Zdravotnická záchranná služba: 155 
Hasičský záchranný sbor ČR: 150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
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Příloha – Technický list kontejnerů řady SC - standart 
Mobilní obytný kontejner SC. 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm, šířka: 2438 mm, výška: 2820 mm (venkovní), 2500 mm (vnitřní). 
Konstrukce rámu: 
Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů. Podlaha 
obvod z G profilu, příčky profil IPE 80 mm, výztuha z jeklu 40/40/2 mm. Strop obvod z 
nahraněných profilů, příčky rovněž, výztuha a uchycení z jeklu 40/20/2 mm. 
Kontejnerové zesílené rohy 8 ks. Odvod dešťové vody okapy v čelních stěnách se 
dvěma odpadovými svody na každé straně uvnitř rohových stojek pomocí PVC trubek ř 
63 mm. Rám opatřen základním nátěrem, povrchová úprava rámu a opláštění 
provedena zinkofosfátovým nátěrem v odstínu dle stupnice RAL. Konstrukce je 
svařena dle DIN 18 800. 
Podlaha: 
Spodní kryt z pozinkového plechu 0, 63 mm, který je tvarován a přichycen k 
podlahovému rámu nýty. Izolace 100 mm minerální vata dle DIN 4108, nehořlavá. 
Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,35 W/m2K. Zatížení podlahy 2000 
N/m2. 
Podlahová deska: 
Dřevotřísková deska tl. 22 mm přišroubovaná k podélným ocelovým nosníkům. 
Podlahová krytina: 
PVC krytina tl. 1,5 mm položená v pásech, lepená disperzním lepidlem, ve spojích 
svařená. 
Střecha: 
Pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, hloubka vlny 40 mm, přichycený texi šrouby ke 
střešním nosníkům konstrukce rámu. Izolace 80 mm minerální vata dle DIN 4108, 
nehořlavá. Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,44 W/m2K. 
Strop: 
Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. 10 mm přichycená ke stropní 
konstrukci pomocí nýtů s plastovou krytkou. Spoje desky jsou řešeny pomoci PVC H-
profilu. 
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Obvodové stěny: 
Pozinkovaný tvarovaný plech 0,63 mm, hloubka vlny 10 mm. 75 mm pozinkovaná 
konstrukce z pozinkových profilů systému Knauf. Izolace 60 mm minerální vata dle DIN 
4108, nehořlavá. Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,56 W/m2K. 
Vnitřní obložení obvodových stěn: 
Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná přichycená k obvodovým stěnám 
pomocí nýtů s plastovou krytkou. Spoje desky jsou řešeny pomocí PVC H-profilu. 
Okna: 
1 ks: Plastové bílé okno profil Kömmerling, 1800 x 1200 mm, dvoukřídlové s gumovým 
těsněním. Levé křídlo fix, pravé křídlo otvíravě sklopné, plastová roleta s ručním 
ovládáním, bílé kování Maco. Izolační prosklení 4/16/4, K = 1,1 W/m2K. 
Venkovní dveře: 
1 ks: Ocelové dveře jednokřídlové ZK 875 x 2000 mm, pozinkované, hladké provedení 
v ocelové zárubni s gumovým těsněním. PVC klika se štítkem, cylindrický zámek. 
Topení: 
1 ks: Nástěnný elektro-konvektor 2000 w s termostatem včetně zásuvky a 
samostatného jističe. 
Elektroinstalace: 
1 ks: Rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi 
zabudovanými v rozvaděčové krabici pro 12 modulů. 
2 ks: Zásuvka. 
1 ks: Zásuvka k topení. 
1 ks: Vypínač osvětlení. 
2 ks: Trubicová zářivka 1 x 36 W s opálovým krytem včetně trubice 36 W/20. 
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tab. 12 Kontrolní a zkušební plán - zemní práce 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZEMNÍ PRÁCE 
  
Č
. 
PRÁCE   POPIS ZDROJ PROVEDE ČETNOST  ZPŮSOB  VÝSTUP ZÁVĚR PROVEDL PROVĚŘIL PŘEVZAL 
V
S
T
U
P
N
Í
 
1 Převzetí 
staveniště 
1.1 Kontrola přístupnosti   HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do 
SD 
  
      
      
1.2 Kontrola PD a jiných dokumentů 
ČSN, TP, 
SOD, VL, 
TZ, POŽP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1.3 
Kontrola veřejných sítí 
na staveništi, přípojná 
místa 
PD HSV, TDI, GD Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do 
SD 
  
      
      
1.4 Kontrola geodetických bodů 
PD, ČSN 
730205, 
ČSN 
730212-3 
HSV, TDI, 
GD Jednorázově Vizuálně Protokol   
      
      
1.5 Kontrola ohraničení a 
označení staveniště 
PD, n.v.č. 
591/2006 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1.6 Kontrola pracovních pomůcek a strojů TP PSV, HSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
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2 Stroje pro 
zemní práce 
2.1 
Kontrola technického 
stavu vozidel a 
těžebních strojů 
TP PSV, STR Průběžně Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
2.2 
Kontrola zabezpečení 
strojů při přerušení 
prací 
TP STR Každý den Vizuálně Zápis do SD   
      
      
2.3 Kontrola způsobilosti pracovníků TP HSV, PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
3 Klimatické podmínky 3.1 
Kontrola klimatických 
podmínek TP PSV Každý den 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
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4 
Odstranění a 
ochrana 
zeleně 
4.1 Kontrola odstranění a 
ochrany zeleně 
ČSN 
839061,  
vyhl. č. 
395/1992 
Sb 
PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
5 Sejmutí 
ornice 
5.1 Kontrola sejmutí ornice 
ČSN EN 
1997-1, 
ČSN 73 
6133, PD, 
TP 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
5.2 Kontrola čistoty 
sejmuté ornice - PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
5.3 Kontrola uložení ornice TP PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
6 Štětovnicová 
stěna 
6. 1 Kontrola správnosti 
vytyčení  
 PD, ČSN 
730210-1 HSV Jednorázově Měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
6. 2 Kontrola materiálu   PD HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
6.3 Kontrola hloubky 
zaberanění PD HSV, TDI Jednorázově Měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
6.4 Kontrola svislosti  PD, ČSN EN 12063 PSV Jednorázově Měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
7 Zaměření 
objektu 
7.1 Kontrola zaměření 
objektu 
PD, ČSN 
730210-1, 
ČSN 73 
0420-2 
PSV Jednorázově Měřením Zápis do SD   
      
      
7.2 Kontrola přenesení bodů - lavičky 
PD, ČSN 
73 0420-
2, ČSN 
730210-1 
PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
8 
Výkop 
stavební 
jámy 
8.1 Kontrola vytyčení 
stavební jámy 
PD, ČSN 
73 0420-
2, ČSN 
PSV, TDI Jednorázově Měřením Zápis do SD   
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730210-1 
8.1 
Kontrola správnosti 
provedení výkopu 
stavební jámy 
PD, ČSN 
EN 1997-
1, ČSN 73 
6133 
PSV Průběžně Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
9 Geologický průzkum 9.1 
Kontrola geologického 
průzkumu, výskyt 
podzemní vody 
PD PSV, GE Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1
0 
Zabezpečení 
výkopu 10.1 
Kontrola zabezpečení 
výkopu proti pádu 
osob a předmětů 
TP, n.v. č. 
362/2005 
Sb 
PSV, TDI Průběžně Vizuálně, 
měřením 
Protokol, 
zápis do 
SD 
  
      
      
1
1 Svahování 11.1 
Kontrola svahování 
jámy 
ČSN 73 
6133, 
ČSN 73 
3050, PD 
PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1
2 
Výkop 
základových 
rýh 
12.1 
Kontrola strojního a 
ručního výkopu, 
přeprava zeminy 
PD, TP PSV Průběžně Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
V
Ý
S
T
U
P
N
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1
3 
Ukončení 
zemních 
prací 
13.1 Kontrola geometrické přesnosti 
ČSN 
730210-1, 
ČSN 73 
0420, PD, 
TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
13.2 Kontrola pažení, 
svahování 
ČSN 73 
6133, 
ČSN 73 
3050, PD, 
SV 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
13.3 Kontrola čistoty ZS PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
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Zkratky: 
PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik;    SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 
Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 
prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 
Výpis norem: 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 
(nahrazena normou ČSN 73 6133) 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 
1: Přesnost osazení 
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; 
srpen 2002  
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; 
srpen 2002  
- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.; říjen 
1988 - březen 2010 (nahrazena normou ČSN EN 1997-1) 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla; říjen 2006 
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti; duben 1995 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
- ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 
- n.v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
- n.v. č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; říjen 2005 
- vyhl. č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin 
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1. Zemní práce 
1.1. Vstupní kontrola 
1.1.1. Převzetí staveniště 
Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a prosté 
nároků třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště), a to 
se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a 
veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb 
zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová čára 
s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých 
objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří 
viditelná a nesporná hranice, jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 
Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních 
vedení dle podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je prováděna v blízkosti 
navrhovaných staveb a přípojek vizuálně a přeměřením pomocí pásma. Zkontroluje se 
smlouva s dodavateli energií a provede se odečet stavu měřících přístrojů 
Kontrola geodetických bodů bude provedena opakovaným měřením (druhým 
vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo 
použitím kontrolních prvků. 
Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí splňovat požadavky 
vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 
- A - Průvodní zpráva 
- B - Souhrnná technická zpráva 
- C - Situace stavby 
- D - Dokladová část 
- E - Zásady organizace výstavby  
- F - Dokumentace objektů 
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1.2. Mezioperační kontrola 
1.2.1. Stroje pro zemní práce 
Provede se kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat 
kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před 
opuštěním vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn. Všichni řidiči vozidel a obsluha 
strojů budou mít patřičná oprávnění. (řidičský, profesní, strojnický průkaz). 
1.2.2. Klimatické podmínky 
Průměrná teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud ano, je nutné základovou spáru 
chránit. Teplota se měří 3x denně, konkrétně v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. 
1.2.3. Odstranění a ochrana zeleně 
Kontroluje se, že veškerý travní porost a nízké křoviny byly odstraněny. 
1.2.4. Sejmutí ornice 
Kontrolujeme složení ornice a hloubku těžení ornice, která musí být 300 mm. 
Kontrolujeme způsob a podmínky skladování. Ornice může být skladována do výšky 
max. 1,5 m. 
1.2.5. Štětovnicová stěna 
Dle PD se zkontroluje, že je stěna vytyčena na správném místě. Přeměří se délka 
přivezených štětovnic. Kontroluje se délka zaražení štětovnice. Změří se vyčnívající 
kus, který má přesahovat 200 mm nad povrch s tolerancí +-100 mm. Dále se kontroluje 
svislost.  
 
tab. 13 Tolerance půdorysné polohy a svislosti štětovnic po instalaci 
Typ stěny Podmínky 
provádění 
Půdorysná poloha 
hlavy v mm 
Svislost2) měřená na 
horním 1m % ve všech 
směrech 
Štětovnice4) Na suchu 
Na vodě 
≤ 751) 
≤ 1001) 
≤ 13) 
≤ 1,53) 
Primární  Závisí na geologických podmínkách a na délce, tvaru, 
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elementy 
kombinovaných 
stěn 
velikosti a počtu sekundárních elementů. Tyto hodnoty 
by měly být stanoveny pro každý případ tak, aby byla 
minimalizována možnost rozpojení zámků 
1)
 Kolmo ke stěně 
2)
 Požaduje-li projektová dokumentace instalaci šikmých štětovnic, tolerance uvedené 
v tabulce jsou míněny od projektové šikmosti 
3)
 Složité geologické podmínky do 2% za předpokladu, že nejsou požadována přísná 
kritéria např. na vodotěsnost a že rozpojení zámků nebude podstatným problémem po 
provedení výkopu 
4)
 Kromě plochých štětovnic 
POZNÁMKA Tolerance v půdorysné poloze a svislosti se mohou sčítat 
1.2.6. Zaměření objektů 
Je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a 
rohových laviček a dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Na 
lavičkách musí být zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována 
vzdálenost laviček od vyvápnění jámy. Kontrola je provedena vizuálně a následně i 
teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zda 
nedošlo k jejich poškození. Vzdálenost laviček se volí od 1,5 do 2m od líce budoucí 
stavby nebo výkopů.  
1.2.7. Geologický průzkum 
V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem 
na její fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu 
přivoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O 
těchto případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden 
zápis do stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-
geologickou firmou. Sondy se provádějí minimálně 3 na jeden stavební objekt do 50m 
od sebe, umisťují se k rohům budovy nikoliv však přímo pod budoucí základy. Sondy 
jsou obvykle hluboké 2-5x šířky základového pasu. 
1.2.8. Výkop stavební jámy 
Proběhne kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových 
prací provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je 
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povinen zajišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. 
Při kontrole správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková 
a šířková max. ±50 mm. Odchylka při realizaci dna výkopu max. ±42 mm. 
Kontrola svahování se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu 
provádění výkopových prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu 
zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech. V průběhu kontroly během prací nesmí být 
ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků. Přesnost svahování kontrolujeme 
třímetrovou latí, pod kterou smí být prohlubně max. 50 mm, případně dmax*0,3 mm 
(směrodatná je vyšší hodnota). 
 
tab. 14 Hodnoty úhlů sklonu nesoudržných hornin 
Druh hornin 
Písky 
Ště
rk
y 
Sutě skalní 
Pr
a
ch
o
vé
 
Je
m
n
é 
s 
o
bl
ým
i 
zr
n
y 
Hr
u
bo
zr
n
n
é 
Bř
id
lic
e
 
Vá
pe
n
ce
 
Ru
la
 
Žu
la
 
Úhel 
přirozeného 
sklonu 
26° 28° 32-36° 35-40° 25-29° 30-32° 30-34° 35-40°  
 
1.2.9. Výkop základových rýh 
Proběhne kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 
výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha 
výkopu se kontrolují pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou 
odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně 
max. 50 mm. 
1.3. Výstupní kontrola 
1.3.1. Ukončení zemních prací 
Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 
pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 
odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 
(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se 
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dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna 
výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha a horních ploch násypů musí 
být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm od projektované 
výšky. 
Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 
nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno 
poškozenou vrstvu odstranit. 
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tab. 15 Kontrolní a zkušební plán - základové konstrukce 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
  
Č
. 
PRÁCE   POPIS ZDROJ PROVEDE ČETNOST ZPŮSOB VÝSTUP ZÁVĚR PROVEDL PROVĚŘIL PŘEVZAL 
V
S
T
U
P
N
Í
 
 
1 Převzetí 
staveniště 
1.1 Kontrola přístupnosti - HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do 
SD 
  
      
      
1.2 Kontrola PD a jiných dokumentů 
ČSN, TP, 
SOD, VL, 
TZ, POŽP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1.3 
Kontrola ohraničení 
a označení 
staveniště 
PD, n.v.č. 
591/2006 
Sb. 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1.4 Kontrola výsledků 
radonových zkoušek 
ČSN 73 
0601 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1.5 Kontrola shody geodetických bodů 
PD, ČSN 
730205, 
ČSN 
730212-3 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
2 Základová 
spára 
2.1 Kontrola pažení a 
svahování 
ČSN 73 
6133 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
2.2 Kontrola čistoty - HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
2.3 Geometrická přesnost 
PD, TP, 
ČSN 
730205, 
ČSN 
730212-3 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
3 Jáma 3.1 Kontrola provedených prací 
ČSN 73 
6133, ČSN 
73 0212-3, 
PD, TP 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
4 Materiál a 4.1 Kontrola bednění a Dodací list, HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, Zápis do   
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skladování jeho skladování TP měřením SD 
      
4.2 Kontrola oceli a její 
skladování 
dodací list, 
PD, ČSN 
EN 10080 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
4.3 Kontrola dodaného betonu 
dodací list, 
PD, ČSN 
EN 12 350-
2 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
5   4.4 Kontrola kvality cihel Dodací list, PD HSV, PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
 
6 Klimatické podmínky 6.1 
Kontrola vhodnosti 
klimatických 
podmínek 
TP PSV Každý den Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
7 Způsobilost dělníků 7.1 
Kontrola způsobilosti 
dělníků, průkazy, 
školení 
TP HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
8 Stroje a jejich 
zabezpečení 8.1 
Kontrola technického 
stavu strojů a jejich 
zabezpečení 
TP, 
Technické 
listy, n. v. 
378/2001 
Sb. 
PSV, STR Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
      
      
9 
Zabezpečení 
proti pádu osob 
a předmětů 
9.1 Kontrola zajištění 
výkopu zábradlím 
TP, v. č. 
362/2005 
Sb. 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
1
0 
Základová 
spára 
10.1 Kontrola čistoty ZS TP PSV  Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
10.2 
Kontrola hloubky 
rýhy pro podkladní 
beton 
PD PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
1
1 
Podkladní 
beton 11.1 
Kontrola podkladního 
betonu, sklon, 
tloušťka vrstvy 
PD PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
1
2 
Vytyčení 
bednění 12.1 
Kontrola správného 
vytyčení dle PD PD PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
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1
3 Zemnící pásek 13.1 
Kontrola umístění 
zemnícího pásku PD PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1
4 
Montáž 
bednění 
14.1 
Kontrola provedení 
prostupů, těsnosti, 
spojení dílců, 
stability, rozměrů 
PD, ČSN 73 
2400, ČSN 
730210-1, 
n.v.č. 
362/2005 
Sb. 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD   
      
      
14.2 Očištění a vlhčení před betonáží TP PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1
5 Výztuž 
15.1 
Kontrola uložení 
výztuže, svařování, 
krytí, polohy, 
stability, čistoty 
PD, SV, 
ČSN EN 
1992-1-1, 
ČSN 13670 
- 1 
HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
15.2 
Kontrola vložení 
distančního 
materiálu 
PD PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD   
      
      
1
6 Beton 
16.1 Kontrola konzistence bet. směsi 
ČSN EN 12 
350-2 HSV, PSV 
Každou 
dodávku 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
16.2 Kontrola ukládání a hutnění 
ČSN EN 
206-1,ČSN 
EN 1992-1-
1, PD 
HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
16.3 
Kontrola ošetřování 
uloženého betonu 
během tuhnutí, 
zavlažování, ochrana 
před klimatickými 
vlivy 
ČSN EN 
206-1, ČSN 
EN 1992-1-
1 
HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1
7 
Demontáž 
bednění 17.1 
Kontrola odbednění 
a očištění TP PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
1
8 Zásyp 18.1 
Kontrola zhutnění 
štěrkového zásypu 
ČSN 72 
1006, PD 
HSV, PSV, 
GE Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD, 
Protokol 
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1
9 Zdivo 
19.1 
Kontrola vazby cihel, 
sestavení, vyplnění 
spár maltou 
PD, ČSN 
EN 1996-2 PSV Průběžně Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
19.2 Rovinatost, výšky 
spár 
PD, ČSN 
EN 1996-2 HSV, PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
 
2
0 
Přesnost 
provedení 
20.1 
Kontrola shody a 
přesnosti 
provedených základů 
ČSN 
730210-1, 
ČSN 
730212-3, 
PD 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
2
1 Čistota základů 
21.1 Kontrola čistoty 
základových kcí TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 
SD   
      
      
2
2 Pevnost betonu 
22.1 
Zkouška pevnosti 
betonu na 
zkušebním prvku 
ČSN EN 
12390-3, 
PD 
HSV, TDI, S Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
2
3 
Vyvedení 
výztuže 
23.1 
Kontrola vyvedení 
navazující výztuže 
nad terén 
PD HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 
Zápis do 
SD   
      
      
 
 
  
Zkratky: 
PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik;    SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 
Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 
prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 
Výpis norem 
- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti; duben 1995 
- ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 
(nahrazena normou ČSN 73 6133) 
- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně 
- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
- n. v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení 
- n.v.č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
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2. Výkopové práce 
2.1. Vstupní 
2.1.1. Převzetí staveniště 
Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a 
připojovacími body pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění stavebních prací. 
Dále je předána hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které slouží k 
jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně 
vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. 
komunikace, zástavba, oplocení apod. 
Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí být splňovat požadavky 
vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 
- A - Průvodní zpráva 
- B - Souhrnná technická zpráva 
- C - Situace stavby 
- D - Dokladová část 
- E - Zásady organizace výstavby  
- F - Dokumentace objektů 
2.1.2. Základová spára a jáma 
Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 
pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 
odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 
(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se 
dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna 
výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí 
být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm od projektované 
výšky. 
Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 
nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 
nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
141 
 
2.1.3. Materiál a skladování 
Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých 
prvků, geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. 
Kontrolujeme způsob skladování armokošů. Armokoše musí být místěny na zpevněné 
a odvodněné skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od 
sebe max. 800 mm.  
Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost balení. 
Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 
skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. 
Bednění musí výt uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky uskladněny do 
max. výšky 1,0m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné podkladky. Při 
převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže podkladek se 
spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. 
Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2 x 0,8 m. Na paletě o 
hmotnosti 987 kg bude celkem 253 cihel.  
Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 
rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role skladují vleže. 
Geotextilie musí být uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních 
výkyvů. tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně pěti 
vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 
Štěrk nebude speciálně uskladněn, vysype se v blízkosti pásového dopravníku, kde 
ho dělníci spolu se smykovým nakladačem uloží na místo. 
2.2. Mezioperační 
2.2.1. Klimatické podmínky 
Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. M ěří se průměrná teplota 3x 
denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být beton 
ochráněn proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě betonáže pod 
5°C bude použita teplá zám ěsová voda nebo použity přísady. Stejně tak se musí beton 
chránit proti vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25°C. V takovém p řípadě musí 
být beton chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou 
přerušeny při hustém dešti nebo bouřce. 
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2.2.2. Způsobilost dělníků 
Kontroluje se, že jsou všichni účastníci stavby proškolení ohledně bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny potřebné doklady tj. 
řidičské, profesní, strojnické, svářečské průkazy. 
2.2.3. Stroje a jejich zabezpečení 
Kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat kapaliny a 
příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před opuštěním 
vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn proti zneužití třetí osobou.  
2.2.4. Zabezpečení proti pádu osob a předmětů 
Kontroluje se zřízení zábradlí okolo stavební jámy. Zábradlí musí mít výšku 
nejméně 1,1 m a skládá se minimálně z horní tyče (madla) a zarážky u země ve výšce 
minimálně 0,15 m. U výšek větších jak 2 m bude zábradlí doplněno o středovou tyč. 
2.2.5. Základová spára 
Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 
nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 
nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
Provádí se kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 
výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha 
výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou 
odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně 
max. 50 mm 
2.2.6. Podkladní beton 
Rovinnost podkladního betonu bude měřena 3m latí na které může být odchylka 
±5mm. Dále se kontroluje čistota. 
2.2.7. Vytyčení bednění 
Na základě projektové dokumentace kontrolujeme, že místo, kde bude 
následně namontováno bednění, je správně vyznačeno. Kontroluje se poloha a 
rozměry. 
143 
 
2.2.8. Zemnící pásek 
Kontroluje se, že je zemnící pásek osazen na místě. 
2.2.9. Montáž Bednění 
Kontroluje se poloha bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od 
projektové dokumentace, svislost bednění, mezní odchylka svislosti je ±15 mm a 
tvarová stabilita. Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a musí být 
celistvé. Dále musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
2.2.10. Výztuž 
Kontroluje se označení osazovaného armokoše a jeho shoda s projektovou 
dokumentací. Koš nesmí být znečištěn nebo poškozen a musí být osazen distančními 
kroužky. Hlídá se jejich počet a správná velikost dle projektové dokumentace. U karisítí 
se navíc kontrolují přesahy jednotlivých polí. 
2.2.11. Beton 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované 
prvky byly řádně uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. 
Ukládáni a zhutňování musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojeni vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžováni bedněni a 
podpěr. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat složitějším tvarům, např. rohy apod. 
Beton se musí ukládati z maximální výšky 1,5 m 
Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému 
slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové směsi. Kontroluje 
údaje na dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Měří se konzistence na vzorku 
odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové směsi z auto-domíchávače. Zkouší se 
pomocí zkoušky sednutí kužele. 
 
tab. 16 Klasifikace podle sednutí kužele 
Klasifikace podle sednutí 
Stupeň 
konzistence 
(sednutí) 
Označení 
v dodacím 
listu 
Pojmenování Specifikace 
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- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z kameniva 
- P Pěchovatelná 
Malé množství vody, při intenzivním 
zhutňování tvarování bez bednění 
S1 (10-40 mm) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 (50-90 mm) M Měkká Pro vibrovaný beton 
netenkostěnných kcí (základy) 
S3 (100-150 mm) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní vibrace 
S3 (100-150 mm) C Čerpatelná Jako V, Menší obsah nejhrubší 
frakce kvůli čerpatelnosti 
S4 (>160 mm) T Tekutá 
Zhutňování bez vibrace, málo 
intenzivní nebo krátkou vibrací. 
Pohledové betony, tekuté potěry, 
samozhutnitelné betony 
 
tab. 17 Tolerance pro sednutí kužele 
Tolerance 
Určená hodnota 
v mm 
< 40 50 až 90 > 100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
 
Beton je třeba chránit po dobu uvedenu v tabulce. 
 
tab. 18 Doba ochrany betonu po betonáži 
 
Třída 
ošetřování 1 
Třída 
ošetřování 2 
Třída 
ošetřování 3 
Třída 
ošetřování 4 
Doba ošetřování 12* 
Nepoužívá 
se 
Nepoužívá 
se 
Nepoužívá 
se 
Procentní hodnota 
předepsané 
charakteristické 28 
denní pevnosti 
Nepoužívá 
se 
35 % 50% 70 % 
* Za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu je 5°C nebo vyšší. 
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tab. 19 Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 
Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 
Teplota 
povrchu 
Vývoj pevnosti betonu 
Rychlý r ≥ 0,5 Střední r = 0,3 Pomalý r=0,15 Velmi pomalý 
r≤0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
 
Po ukončení zhutňováni a konečné úpravě se musí povrch betonu ošetřovat 
bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťováni na volných 
površích, musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřováni. Při teplotách pod 0 °C 
je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin. 
Požadavky pro odbednění 
- teplota betonu je min  ±5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 
5N/mm2 
- pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod - m ěřeno v oblasti nejmenšího rozměru 
stavebního dílu 
- teplotní spád < 0,7 K/cm 
Při teplotě pod -3 °C je navíc t řeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 dnů 
teplotu min 10 °C. Betonové plochy je t řeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze 
světlého materiálu a udržovat zakryté minimálně 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, 
aby bylo pokud možno zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu.  
- Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakryti t řeba provést minimálně 
jednou vrstvou stavební ochranné rohože.  
- Při teplotě vzduchu > 20 °C je t řeba na zakrytí použit takové světlé stavební 
ochranné rohože, které zachycuji vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při 
tom dojit k přímému vlhčeni betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo 
k jejich náhlému ochlazení. 
- Při teplotě vzduchu < 5 °C je t řeba betonové plochy zakrýt minimálně dvěma 
vrstvami stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je třeba 
chránit před provlhčením, tak aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. 
V případě potřeby je třeba pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový 
prostor, který je možno vytápět, aby se splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 
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2.2.12. Demontáž bednění 
Po odbednění se kontroluje čistota desek. 
2.2.13. Zásyp 
 Štěrk musí být ukládán po vrstvách o maximální mocnosti 300 mm. Bude 
provedena rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou. Hodnota Edef2 musí být 
minimálně 45 MPa. Tuto zkoušku provede externí firma. 
2.2.14. Zdivo 
 Průběžně se kontroluje vazba zdiva, tloušťka a výška spár podle latě, na které 
jsou vyznačeny výšky cihel a spár. Svislost konstrukce má povolenou maximální 
odchylku ±20 mm (Pro jedno podlaží), ±50 mm (celá budova). Rovinnost se měří 
v délce kteréhokoliv 1 metru s povolenou odchylkou ±10 mm a v délce 10 m 
s odchylkou ±50 mm. Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv body. 
2.3. Výstupní kontrola 
2.3.1. Přesnost provedení 
Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých 
základových konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových 
konstrukcí. Pásmem nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou latí 
rovinatost s tím, že povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou uvedeny v 
tabulce. Povrch betonu se kontroluje pohledem a na konstrukci se nesmí vyskytovat 
štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry a povrch musí být celistvý.  
 
tab. 20 Odchylky od rozměrů základů 
l ≤ 1 1m < l ≤ 4m 4m < l ≤ 10m 10m < l ≤ 16m l ≥ 16 
4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 
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2.3.2. Čistota základů 
Zkontroluje se, že jsou základové konstrukce bez známek znečištění. 
2.3.3. Pevnost betonu 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 
0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a 
zhutní se (vibrátor) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem 
betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 
o teplotě cca 20°C ±5 °C minimáln ě 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit 
otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ±2 °C nebo 
do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95% a teplotě 20 °C ±2 °C. 
Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje údaje 
o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, 
velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6 – NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  
BUILDING MACHINE CHOICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE    TOMÁŠ KLIMÁNEK 
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 
  
149 
 
1. Pásový dozer CAT D6N LGP 
Dozer bude vypůjčen ve firmě Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na adrese 
Kvítkovická 1623, Zlín 763 61. Odvoz je zajištěn firmou Phoenix-Zeppelin.  
1.1. Základní rozměry 
 
 
obr. 19 Dozer D6N 
 
tab. 21 Rozměry dozeru D6N 
1 Rozchod pasů 2160 mm 
2 
Šířka stroje 
bez radlice 
s radlicí 
 
3000 mm 
3706 mm 
3 Výška stroje 3200 mm 
4 Výška taženého závěsu 669 mm 
5 Délka pásu ve styku s terénem 3117 mm 
6 Délka základního stroje 4165 mm 
7 Výška vršku výfuku 3083 mm 
8 Výška záběrových lišt desek pásů 57 mm 
9 Světlá výška 507 mm 
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1.2. Technické parametry 
Stroj se bude pohybovat na první rychlostní stupeň tzn. rychlostí 3,1 Km/h s tažnou 
silou 320 kN. Na staveništi bude použita radlice typu XL SU šířky 3154 mm s objemem 
4,28 m3. 
1.3. Výpočet 
 Stroj bude použit při skrývce ornice tloušťky 300 mm o celkovém objemu 
1347,96 m3 v zemině 4. třídy těžitelnosti. Stroj bude obsluhovat průměrná obsluha 
dobou práce 50 minut. Pracovní cyklus T je 90 s. 
 
D = 3600	)	
!1L = 3600
4,28
90 = 171,2
&/ℎ 
 
DM = D ∗5 = 171,2 ∗ 0,75 ∗ 0,75 ∗ 0,83 = 79,9&/ℎ 
 
Z výpočtů vyplívá, že provozní výkonnost stroje je 79,9 m3/h.  
 
ℎ = ℎ!	ý	) =
1
79,9 = 0,013 
2. Rypadlo CAT M313D 
Bylo vybráno z nabídky firmy Phoenix-Zeppelin, protože sídlí nedaleko stavby. 
M313D, má dostačující dosah rypadla pro potřeby stavby a jeho produktivita v případě 
nerozrušené zeminy 72 m3/h je také dostačující. 
Na rypadlu bude osazen hydraulicky nastavitelný výložník (VA) délky 2000 mm, 
který umožní snadnější pojezd po běžných komunikacích. Protože stroj bude pracovat  
v zeminách 3. až 4. třídy těžitelnosti, bude použit při hloubení stavební jámy s rýpací 
lopatou pro extrémní podmínky (EX) s šířkou 1200mm o obejmu 0,72m3, dále při 
hloubení rýh pro základové pasy s rýpací lopatou šířky 450mm a objemem 0,18m3. 
Stroj bude pronajatý ve firmě Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na adrese 
Kvítkovická 1623, Zlín 763 61. Na místo stavby se dopraví sám viz. příloha dopravních 
spojení. 
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Rypadlo bylo zvoleno na kolovém podvozku z důvodu snadnější a levnější přepravy 
na místo stavby a zároveň terén na staveništi není tak náročný, aby bylo třeba 
pásového podvozku.  
2.1. Základní rozměry 
 
obr. 20 Rypadlo uzpůsobené jízdě po komunikacích 
 
obr. 21 Dosah rypadla 
tab. 22 Dosah rypadla 
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1 Výškový dosah mm 9670 
2 Výsypná výška mm 6900 
3 Hloubkový dosah mm 5160 
4 Hloubkový dosah při svislé stěně mm 3500 
5 Hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5m mm 4920 
6 Dosah mm 8670 
7 Dosah na opěrné rovině mm 8490 
 Síly od válce lopaty kN 93 
 Síly od válce násady kN 73 
 
2.2. Technické parametry 
tab. 23 Vlastnosti rypadla CAT M313D 
Výkon motoru 102kW/139k 
Rychlost  
Dopředu/dozadu  
1. rychl. Stupeň 9 km/h 
2. rychl. Stupeň 37 km/h 
Plazivé rychlosti  
1. rychl. Stupeň 3 km/h 
2. rychl. Stupeň 13 km/h 
Maximální stoupavost 58 % 
Světlá výška podvozku 370 mm 
Provozní hmotnost 13 800 kg 
Objem lopaty š. 1200 mm 0,72 m3 
Objem lopaty š. 450 mm 0,18 m3 
 
2.2.1. Určení normohodiny nakladače 
 
ℎ = ℎ!	ý	) =
1
72 = 0,014 
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3. Rypadlo-Nakladač CAT 422E 
Stroj, stejně jako ostatní stavební stroje, bude zapůjčen ve firmě Phoenix-Zeppelin. 
Požadavkům stavby vyhovoval spolu s CAT 422E o objemu lopaty 1,03 m3 také 
nakladač CAT 930H s lopatou o objemu 2,3 m3. Při porovnání cen ale vyšel o poznání 
lépe rypadlo-nakladač 422E.  
Na stavbě bude použit při nakládání ornice. Bude osazen víceúčelovou lopatou 
(MP) šířky 2406 mm, obejmu 1,03 m3 a standardní násadou. Maximální nosnost ve 
zdvihu je 2581 kg a vylamovací síla 39 kN. Na místo stavby se dopraví sám - viz. 
příloha dopravních spojení. 
3.1. Základní rozměry 
 
obr. 22 Rypadlo-nakladač 906H 
 
obr. 23 Rypadlo-Nakladač CAT 906H 
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1 Celková délka 5729 mm 
2 Celková přepravní výška 3736 mm 
3 Výška ke kabině 2863 mm 
4 Vzdálenost osy nápravy od přední mřížky 2704 mm 
5 Rozvor kol 2200 mm 
6 Výška závěsného čepu 3314 mm 
7 Výsypná úhel ve zdvihu 44° 
8 Dosah při max. úhlu vyklopení 2653 mm 
9 Max. zaklopení lopaty v úrovni země 38° 
10 Hloubkový dosah 118 mm 
11 Vzdálenost od masky po břit lopaty 1495 mm 
12 Max. výškový dosah 4238 mm 
13 Hloubkový dosah – rypadlo 4255 mm 
14 Hloubkový dosah při plochém dnu 4214 mm 
15 Vodorovný dosah 5648 mm 
16 Dosah při max. zdvihu 1679 mm 
17 Šířka přes stabilizační opěry 2368 mm 
 
3.2. Výpočet 
Výkonnost dozeru, kterou je nutno splnit, je 79,9 m3/h. Koeficient plnění je 
90%.Třída těžitelnosti 4. = 1,5 s, hromada navršená dozerem do 3 m výšky = 0,6 s, 
konstantní průběh pracovního cyklu = 0 s, vyklápění na korbu do 10 m3 = 2,4 s, 
časové využití 45 minut = 0,75 s. Základní doba pracovního cyklu je 30 s. 
 
! = 3600(30 + 1,5 + 0,6 + 0 + 2,4 + 0,75) = 102,13	1/ℎ 
 
!M = 102,13 ∗
45
60 = 76,59 = 77	1"
ů 
 
	
	"		
		č = 79,977 = 1,03	
&
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3.2.1. Určení normohodiny nakladače 
ℎ = ℎ!	ý	) =
1
79,9 = 0,013 
 
4. Sklápěč Tatra 815 NK S3 
Pro dopravu zeminy ze staveniště na skládku budou použit sklápěče Tatra 815 NK S3 
s korbou o objemu 10m3 a nosností 10 t. Budou pronajaty od firmy Podhoran, Lukov 
309, 763 17. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku Suchý důl ve Zlíně – 
Mladcové, vzdálenou 6,2 km. Pro zajištění plynulého odvozu bude použito 7 
nakladačů. 
 
obr. 24 Tatra 815 NK S3 
4.1. Základní rozměry 
 
obr. 25 Tatra 815 NK S3 - rozměry 
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4.2. Výpočet 
4.2.1. Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 
 
 = 	
áěč. ℎ	 !" =
10000
1800 = 5,55
&
 
 
4.2.2. Určení doby nutné k naložení 
 
L = 	 !"			)ěý	)"	
	 =
5,55
72 = 0,077ℎ 
 
4.2.3. Délka pracovního cyklu sklápěče 
Doba vyložení: 0,08 h 
Doba nakládání:0,077 h 
Doba jízdy po staveništi: 0,02 h 
Doba jízdy mezi skládkami:  
6,2/40=0,155 h (tam 40 km/h), 6,2/50=0,124 h (zpět 50 km/h) 
 
4.2.4. Stanovení výkonu sklápěče 
 
D = 	 !"			)ěé
		)	1íℎ	1"
. =
5,55
0,077 + 0,02 + 0,155 + 0,08 + 0,124 + 0,02 =
5,55
0,476
= 11,92&/ℎ 
 
4.2.5. Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 
 
 = ý		
		čý	
áěč =
79,9
11,92 	= 6,7 = 7 
 
4.2.6. Určení potřebného počtu sklápěčů – výkop jámy a pasů  
 
 = ý	)"	
	ý	
áěč =
72
11,92 	= 6,1 = 7 
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4.2.7. Určení stroj-hodiny sklápěče 
ℎ = ℎ!	ý	) =
1
11,92 = 0,15 
5. Mobilní jeřáb Demag AC-30 
Jeřáb bude využit jako nosič beranidla pro zarážení štětovnic Larsen. Jeřáb zajišťuje 
firma Geostav spol. s r.o., která současně zajišťuje montáž štětových stěn. Geostav 
sídlí na adrese Objízdná 1897, Otrokovice 765 02. 
 
 
 
obr. 26 Autojeřáb - rozměry 
 
 
délka: 6880 mm 
přepravní délka: 8375 mm 
šířka: 2500 mm (4000- 6000 mm patky) 
výška: 3000 mm 
výkon motoru: 172 kW 
max. výška výložníku: 28 m 
158 
 
max. nosnost při vyložení 2,7m: 30 000 kg 
hmotnost: 22,0 t 
patkovací základna: 5,9 x 5,95 m 
 
 
obr. 27 Autojeřáb Demag AC-30 – Graf 
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6. Vibroberanidlo ICE Holland 416L 
Bude použito na zaražení štětových stěn.  
6.1. Základní rozměry 
 
obr. 28 Vibroberanidlo - rozměry 
 
6.2. Technické parametry 
tab. 24 Vibroberanidlo - vlastnosti 
Dynamická hmotnost 2,84 t 
Frekvence 26 Hz 
Odstředivá síla 380 kN 
Vytahovací síla 360 kN 
Amplituda 16 mm 
Statický moment 230 Nm 
Hydraulický výkon 193 kW 
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7. Jeřáb Liebherr 65 K 
Věžový jeřáb bude použit pro překládání materiálu z nákladních automobilů na 
místo uskladnění, dále bude využit pro uložení armokošů do bednění. Po skončení 
etapy hrubé spodní stavby zůstane na staveništi až do konce výstavby.  
Spolu s věžovým jeřábem bylo uvažováno nad autojeřábem, ovšem žádný by nebyl 
schopen během realizace horní stavby přenášet břemena do výšky 28m a vodorovné 
vzdálenosti cca 20 m. Celkový výkon jeřábu je 17 kVA. Tento typ věžového jeřábu byl 
zvolen tak, aby vyhovoval předešlým požadavkům. Bude zapůjčen u firmy Jeřábový a 
výtahový servis s.r.o. se sídlem v Otrokovicích na ulici Napajedelská 1779. 
 
obr. 29 Věžový jeřáb Liebherr 65K - délka výložníku 
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tab. 25 Jeřáb Liebherr 65 K - Únosnost výložníku 
 
8. Autodomíchávač Cifa SL9  
Na dovoz čerstvé betonové směsi z betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. ,sídlící 
v Areálu Svit – Rybníky, Zlín – Prštné, bude využito vozů Mercedes-Benz 
s domíchávačem Cifa SL9 o objemu bubnu 9 m3, které vlastní betonárna. 
 
 
obr. 30 Autodomíchávač Cifa SL9 
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8.1. Technické parametry 
tab. 26 Autodomíchávač - Vlastnosti bubnu 
Kapacita bubnu 9 m3 
Plnící poměr 56,3 % 
Rychlost otáčení 14 ot./min 
Průměr bubnu 2300 mm 
Válce 2 
Výstup vodní pumpy 400 l/s 
Tlak vodní pumpy 3,5 bar 
Kapacita vodního tanku 400 l 
 
 
obr. 31 Autodomíchávač - rozměry 
 
tab. 27 Autodomíchávač - rozměry 
A – min. délka rámu 5970 mm 
B – min. délka mixu 7177 mm 
C – přesah 1205 mm 
D – těžiště 2450 mm 
E – max. výška 2725 mm 
Max. šířka 2355 mm 
Celková hmotnost 3966 kg 
Počet náprav 4  
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9. Čerpadlo betonové směsi Cifa K36 XZ 
Pro betonáž základových pasů, stěn a desky bude použito čerpadlo firmy TAŠ-
STAPPA beton, spol s r. o, které vlastní betonárna. Na stavbě je třeba rozvést beton 
na velké vzdálenosti, takže čerpadlo je ideální variantou. 
 
 
obr. 32 Čerpadlo bet. Směsi 
9.1.  Rozměry 
 
obr. 33 Čerpadlo bet. směsi - rozměry 
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obr. 34 Čerpadlo bet. směsi - dosah ramene 
 
tab. 28 Čerpadlo bet. směsi - dosah ramene 
Průměr trubky 125 mm 
Max. vertikální dosah 35,6 m 
Max. horizontální vzdálenost 31,4 m  
Min. rozvinutá výška 8,6 m 
Počet ramen 4 
Úhel otáčení 370° 
Délka koncové hadice 4 m 
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tab. 29 Čerpadlo bet. směsi - vlastnosti 
Max. teoretické množství směsi 140 m3/h 
Max. tlak beton. Směsi 80 bar 
Max. počet zdvihů 28 zdvihů / min 
10. Ponorný vibrátor IVUR50 
Pro hutnění čerstvě uložené betonové směsi bude použit ponorný vibrátor IVUR50, 
zapůjčený u firmy Phoenix-Zeppelin. 
 
 
obr. 35 Ponorný vibrátor Ivur50 
10.1. Technické parametry 
tab. 30 Vibrátor - vlastnosti 
Hmotnost 16 kg 
Pracovní šířka  500 mm 
Průměr 50 mm 
Délka 370 mm 
Délka hadice 5000 mm 
Hmotnost s hadicí (5000mm) 9,5 kg 
Napětí 230 V 
Frekvence 200 Hz 
Vstupní proud 4,6 A 
Výkon 850 W 
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11. Vibrační lišta 
Pro hutnění a srovnání betonu na deskách bude použita vibrační lišta Hervisa perles 
RVH 200. Bude zapůjčena u firmy Phoenix-Zeppelin.¨ 
 
 
obr. 36 Vibrační lišta 
tab. 31 Vibrační lišta vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
12. Vibrační válec Weber DVH600 
Díky svým rozměrům se dostane na převážnou většinu míst, které bude třeba 
hutnit. Bude použit při hutnění vrstev hlíny a štěrku při zasypávání jam a rýh a dále pro 
zhutnění ploch během výstavby zařízení staveniště. Bude zapůjčen u firmy Phoenix-
Zeppelin. 
Hmotnost 18 kg 
Pracovní šířka 2000 mm 
Typ motoru Honda GX25 
Palivo Benzín 
Zdvihový objem 25 cm3 
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obr. 37 Vibrační válec Weber DVH600 
12.1. Technické parametry 
tab. 32 Vibrační válec Weber DVH600 - vlastnosti 
Provozní hmotnost 420 kg 
Šířka běhounu 650 mm 
Průměr běhounu 325 mm 
Odstředivá síla 10 kN 
Frekvence 60 Hz / 3600 ot./min 
Typ motoru Lombardini 15 LD 315 
Druh motoru Diesel 
Max. výkon motoru 5,0 kW / 6,8 HP 
Výkon při provozní rychlosti 4,0 kW / 5,5 HP při 3600 ot/min 
Pracovní rychlost 0 – 58 m/min 
Kapacita nádrže na vodu 33 l 
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13. Vibrační pěch Weber SRV 66 
Bude použit ke zhutnění zeminy kolem pasů, zdí a na hůře dostupných místech. 
Zapůjčen bude u firmy Phoenix-Zeppelin. 
 
obr. 38 Vibrační pěch Weber SRV 66 
13.1. Technické parametry 
tab. 33 Vibrační pěch Weber SRV 66 - vlastnosti 
Hutnící efekt – sypké materiály 70 cm 
Hutnící efekt – vazké materiály 50 cm 
Hmotnost 72 kg 
Motor Subaru Robin 
Rozměr hutnící desky 280 x 280 mm 
Typ motoru 4dobý benzínový 
Výkon 3 kW 
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14. Nákladní automobil Man TGS 6x4 BL 
Bude použit pro přepravu armokošů a bednění. Budou přepravovány armokoše  o 
max. délce 6 m, takže je pro přepravu těchto dílů ideální.  
 
obr. 39 Man TGS 6x4 
14.1. Technické vlastnosti 
tab. 34 Man TGS 6x4 vlastnosti 
Motor MAN D2060, 294 kW 
Kabina M (2 sedadla) 
Rozvor 4500 + 1350 mm 
Max. tech. Přípustná hmotnost 23500 kg 
Užitečné zatížení 14500 kg 
Max. rychlost 110 km/h 
Nástavba valník 6,26 x 2,5 m 
Ložná výška 800 mm 
Počet europalet na valníku 15 
170 
 
14.2. Rozměry 
 
obr. 40 MAN TGS - rozměry 
15. Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
15.1. Technické vlastnosti 
tab. 35 hydraulická ruka HIAB - vlastnosti 
Maximální zvedací moment 132 kNm 
Maximální hydraulický dosah 15,1 m 
Maximální manuální dosah 17,4 m 
Dosah/nosnost m/t 2,6/5 – 4,8/2,8 – 6,6/1,92 – 8,5/1,4 – 
10,6/1,06 – 12,8/0,86 – 15,0/0,72 
Úhel otočení 190-415° 
Výška ve složeném stavu 2261 mm 
Šířka ve složením stavu 2519 mm 
Potřebný manipulační prostor 1021 mm 
Hmotnost bez stabilizátoru 2190 kg 
Hmotnost stabilizátorů 244 – 385 kg 
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15.2. Rozměry 
 
obr. 41 Hydraulická ruka HIAB 
16. Motorová pila Husquarna 235 E-series 
Bude použita během přípravy staveniště (kácení stromů) a pro úpravu bednění 
v místech, kde nebude možné použít systémové bednění. 
 
obr. 42 Motorová pila Husquarna 
16.1. Technické vlastnosti 
Výkon 1,3 kW 
Objem válce 34,4 cm3 
Délka lišty 33 – 40 cm 
Hmotnost 4,7 kg 
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17. Míchačka Belle BWE 250/230V 
Bude použita pro míchání malty potřebně ke zdění přizdívek v 3.PP a 2.PP. 
 
obr. 43 Míchačka Belle 
17.1. Technické vlastnosti 
tab. 36 Míchačka Belle - tech. vlastnosti 
Geometrický objem bubnu 400 l 
Obsah mokré směsi 250 l 
Otáčky bubnu 22 ot./min 
Napětí motoru 230 V, 50 Hz 
Příkon motoru 2,2 kW 
Rozměry  160x120x195 cm 
Hmotnost 240 kg 
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18. Svářečka folií Leister Varimat V2 
Byla vybrána pro svou vysokou rychlost svařování. Bude použita při svařování 
vodorovné hydroizolace. 
 
obr. 44 Svářečka Leister Varimat V2 
18.1. Technické vlastnosti 
tab. 37 Svářečka Leister Varimat V2 - tech. vlastnosti 
Rychlost svařování  8 m/min 
Rychlost pojezdu až 12 m/min 
Napětí  230 V 
Příkon 4600 W 
Max. teplota 20 – 620 °C 
Šířka sváru  40 mm 
Rozměry 640x430x330 mm 
Hmotnost 35 kg 
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19. Svářečka folií Leister X84 
Bude použita pro svařování svislých části hydroizolace. Byla vybrána pro svou nízkou 
hmotnost. 
 
obr. 45 Svářečka Leister X84 
19.1. Technické vlastnosti 
tab. 38 Svářečka Leister X84 - tech. vlastnosti 
Rychlost svařování  0,5 – 3,5 m/min 
Napětí  230 V 
Příkon 2300 W 
Max. teplota 20 – 600 °C 
Šířka sváru  30 mm 
Rozměry 300x310x250 mm 
Hmotnost 6,1 kg 
20. Smykem řízený nakladač CAT 226B 
Bude využit k začištění stavební jámy před započetím betonáže základových pasů. Byl 
vybrán pro své kompaktní rozměry a dostupnost v blízkosti stavby u firmy Phoenix 
Zeppelin. Vzhledem k třídě těžitelnosti 3 až 4 uvažujeme sníženou výkonnost cca 60 
m3/h. 
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20.1. Rozměry 
c  
obr. 46 Nakladač CAT 226B 
tab. 39 Nakladač CAT 226B rozměry 
1 Rozvor kol 986 mm 
2 Délka po začátek radlice 2519 mm 
3 Celková délka 3233 mm 
4 Výška po kabinu 1950 mm 
5 Maximální zdvih 3709 mm 
6 Výška osy při vykládání 2854 mm 
7 Výška osy v dolní poloze 200 mm 
9 Výška lopaty během vykládání 2169 mm 
10 Vzdálenost mezi zemí a podvozkem 195 mm 
13 Úhel lopaty během vysypávání 40° 
- Výška stroje kolo-kolo 1525 mm 
20.2. Technické vlastnosti 
tab. 40 Nakladač CAT 226B technické vlastnosti 
Operační hmotnost 2641 kg 
Přepravní rychlost 12,7 km/h 
Výkon motoru 42 kW 
Obejm lopaty 0,36 m3 
Jmenovitá nosnost 680 kg 
Statický klopný moment 1360 kg 
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21. Mobilní pásový dopravník 
Pro dopravu štěrku na zásypy pod roznášecí desku bude použit pásový 
dopravník. Byl vybrán dopravník s pojezdem z důvodu minimálně jednoho přesunu 
během dopravy. Dopravník bude zapůjčen u firmy Probet s.r.o., sídlící v Prostějově. Na 
stavbě má být překonána zeď výšky 3,35 m, takže bude dopravník s maximální výškou 
4,1m dostačující. 
 
 
obr. 47 Mobilní pásový dopravník 
21.1. Technické vlastnosti 
tab. 41 Dopravník technické vlastnosti 
Šířka pásu 800 mm 
Dopravní šířka 750 mm 
Celková šířka stroje 1850 mm 
Kapacita průtoku  60 t/hod 
Typ pásu PVC s unašeči 
Délka 6000 mm 
Délka dopravníku 6400 mm 
Celková délka dopravníku 7000 mm 
Min. dopravní výška  1500 mm 
Maximální dopravní výška  4100 mm 
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1. Hlavní legislativa 
1.1. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Řešené etapy se konkrétně týkají následující části nařízení vlády: 
1.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
IV. I. Požadavky na zajištění staveniště 
V. II. Zařízení pro rozvod energie 
VI. III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
IV. I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. II. Stroje pro zemní práce 
VI. III. Míchačky 
VII. V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VIII. VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
- IX. Vibrátory 
- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
- XV. Přeprava strojů 
1.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- I. Skladování a manipulace s materiálem 
- II. Příprava před zahájením zemních prací 
XII. III. Zajištění výkopových prací 
XIII. IV. Provádění výkopových prací 
XIV. V. Zajištění stability stěn výkopů 
XV. VI. Svahování výkopů 
XVI. VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
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XVII. VIII. Ruční přeprava zemin 
XVIII. IX. Betonářské práce a práce související 
XIX. X. Zednické práce 
XX. XI. Montážní práce 
1.2. Další legislativa 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. 
doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a 
nař.vl.č.441/2004 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2. Pracovní rizika 
Pracovní rizika jsou zpracována v příloze B2 – Pracovní rizika 
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Závěr 
Mým úkolem bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizace 
spodní stavby bytového domu ve Zlíně, Jižních Svazích. Cílem tohoto projektu je 
zpracovat časový a finanční plán a určit přesný postup prací, během kterých je třeba 
dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. V neposlední řadě je také velice důležitý plán 
kontrol a zkoušek, který zajistí vysokou jakost výsledných konstrukcí.  
Během vypracování bakalářské práce jsem měl možnost se setkat s několika 
lidmi, kteří pracují v tomto oboru a kteří mě pomohli při zpracování práce, za což bych 
jim chtěl poděkovat.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
NN Nízké napětí 
VN  Vysoké napětí 
SO  Stavební objekt 
DN  Jmenovitý průměr 
PD  Projektová dokumentace 
ZS  Zařízení staveniště 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SV  Světlá výška 
SD  Stavební deník 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV  Pomocný stavbyvedoucí 
ZČB  Zkoušky čerstvého betonu 
S  specialista 
TDI  Technický dozor investora 
TZ  Technická zpráva 
SOD  Smlouva o dílo 
TP  Technologický předpis 
STR  Strojník, obsluha stroje 
SV  Statický výpočet 
POŽP  Podmínky ochrany životního prostředí 
GE  Geolog 
GD  Geodet 
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